



STATUS PÅ SNITFLADER TIL MONOPOLBRUDDET

IT-arkitekturrådsmødet 25.02.2015

KOMB:IT

Kommunernes it-fællesskab

Status fra Kommunernes Datafællesskab

- Ca. 130 integrationer - hvoraf de ca. 110 er integrationer til monopolbrudsprogrammet.
- [Offentliggørelse](#) - formål, lovhjemmel, dokumentation, deadline for tekniske integrationsbeskrivelse samt produktionsdato. Løbende ajourføring.
- Den foreløbige dokumentation lægges ud som er service men med disclaimer - endelige og korrekte dokumentation skal findes på Serviceplatformen.
- Samarbejdet med øvrige offentlige myndigheder (fx SKAT og STAR) tager mere tid end forventet men indtil videre kan det håndteres.

Status på forhandling ift. markedet på de obligatoriske snitflader

ERP systemer (ØiR)		
EG	Underskrevet hensigtserklæring	Underskrevet Rammeaftale
Fujitsu (marts)	Underskrevet hensigtserklæring	Tilbud modtaget er under forhandling
KMD	Forpligtet af udfasningsaftalen	
ESDH systemer		
Convergens	Underskrevet hensigtserklæring	Forhandling åbnet
CSC	Underskrevet hensigtserklæring	Forhandling åbnet
Formpipe A/S	Underskrevet hensigtserklæring	Forhandling åbnet
Fujitsu	Underskrevet hensigtserklæring	Forhandling åbnet
KMD	Forpligtet af udfasningsaftalen	
Netcompany	Underskrevet hensigtserklæring	Forhandling åbnet
SBSYS	Underskrevet hensigtserklæring	Principiel enighed om at indgå aftale
Jobcenter systemer		
KMD (marts)	Løftet ud af udfasningsaftalen	Enighed om pris og tidsplan, juridisk aftale under forhandling
Schultz (marts)	Underskrevet hensigtserklæring	Forhandling åbnet



STATUS PÅ SERVICEPLATFORMEN

- DRIFT OG STRATEGISK MÅLSÆTNING

IT-arkitekturrådsmødet den 25.2.2015

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab


Drift

Stabil drift - ingen påvirkning af 3.2 mio. kald per mdr.

Kommuner: Der er 32 kommuner med minimum en serviceaftale, 25 trækker lige nu data, mens andre har trukket data, 5 afventer anvendelse.

Leverandører: Der er 18 leverandører, der har en aktiv serviceaftale med mindst én kommune. Samlet er der 24 leverandører i produktionsmiljøet (dvs. 6 nye der er på vej til at få en serviceaftale). I eksternt testmiljøet er der 29 it-leverandører.

Drift: Anvendelse af SP okt. 2014 -feb 2015



Drift: Trafik specificeret februar

Organizations	Sum of Number of calls
Formpipe	1.192.734
KMD A/S	1.010.203
FUJITSU A/S	795.771
Assemble	169.411
DAFOLO A/S	21.112
Schultz Information	10.370
TEAM ONLINE A/S	10.125
Netcompany	2.934
Gentofte Kommune	2.530
ODENSE KOMMUNE	2.168
MULTIPLE	2.130
KOMBIT	1.371
Netcompany A/S	293
Omada A/S	183
STRÅLFORS A/S	62
SKS	24
EDORA A/S	22
Team Data Solutions A/S	22
NULL	13
Bellcom Udvikling ApS	7
Ditmer A/S	3
INFRASOFT ApS	1
Grand Total	3.221.489

Se [her](#), hvilke leverandører der anvender SP

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab

Strategisk målsætning: 98 Kommuner på SP

Initiativer til sikring af den strategiske målsætning:

- Leverandørmøder
- Kommunemøder
- Kommuneansvarlige
- Kommunikation via:
- Serviceplatformen.dk
- Kombat.dk

Kommunebesøg 1	Ikke påbegyndt	Eventuel deltagelse af SP/KDF			KA - ansvarlig
Kommunebesøg 2	Ikke påbegyndt	Eventuel deltagelse af SP/KDF			KA - ansvarlig
Kommunebesøg 3	Ikke påbegyndt	Eventuel deltagelse af SP/KDF			KA - ansvarlig
Kommunebesøg 4	Ikke påbegyndt	Eventuel deltagelse af SP/KDF			KA - ansvarlig
Udvikling på SP	Ikke påbegyndt	Eventuel deltagelse af SP/KDF			KA - ansvarlig
➤ Kommunemøder	Beskrevet	Beskrevet i Powerpoint, seneste STG	Prioriteres på møde med ekstern følgegruppe 23.2		Ny It-konsulent
➤ Kommuneansvarlige	Beskrevet	Beskrevet i Powerpoint, seneste STG	Prioriteres på møde med ekstern følgegruppe 23.2		Ny It-konsulent
➤ Kommunikation via:	Beskrevet	Beskrevet i Powerpoint, seneste STG	Prioriteres på møde med ekstern følgegruppe 23.2		Ny It-konsulent
➤ Serviceplatformen.dk	Beskrevet	Beskrevet i Powerpoint, seneste STG	Prioriteres på møde med ekstern følgegruppe 23.2		Ny It-konsulent
➤ Kombat.dk	Beskrevet	Beskrevet i Powerpoint, seneste STG	Prioriteres på møde med ekstern følgegruppe 23.2		Ny It-konsulent
aktivitet 7	Beskrevet	Beskrevet i Powerpoint, seneste STG	Prioriteres på møde med ekstern følgegruppe 23.2		Ny It-konsulent
aktivitet 8	Beskrevet	Beskrevet i Powerpoint, seneste STG	Prioriteres på møde med ekstern følgegruppe 23.2		Ny It-konsulent
Kommunikation					
Genskrive sider på KOMBIT	Påbegyndt		03.03.2015		MIA/ HSI /Stephanie
Genskrive sider på Serviceplatformen	Påbegyndt		03.03.2015		MIA/ HSI /Stephanie
Pixie til at lave BC på anvendelse af SP	Påbegyndt		23.2.2015		ADU
Materiale til KA-ansvarlige	Påbegyndt		15.3.2015		
Klæde KA-ansvarlige på	Påbegyndt		15.3.2015		
Møde med Fuarne	Påbegyndt	I gang	27. 2. 2015		SPA /HSI
Nyhedsbreve til kommuner og leverandører	Ikke påbegyndt		Løbende		

KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab