

Status på projekt støttesystemerne

Støttesystemerne – siden sidst

- Gennemført afklaringsetape med KMD
 - Status: betinget godkendt
 - Næste skridt: genreview i projekt
- Modtaget snitfladebeskrivelser og –specifikationer for STS.
 - Status: ikke godkendt
 - Næste skridt: eksternt genreview
- Afholdt ekstraordinært styregruppemøde i den kommunale styregruppe for projektet med fokus på input til grundfortælling om STS

Støttesystemerne – siden sidst

- Planlagt netværksdage om STS for kommunale projekt-/programledere
- Offentliggjort opdateret opgaveoverblik over, hvad kommuner kan gøre for at være klar til at benytte STS til KY, KSD og SAPA
- Offentliggjort FAQ for STS – både generel og for hvert STS
- Offentliggjort vejledninger til bl.a. roller

Støttesystemerne – den næste tid

- Afslutning af afklaringsetape
- Genreview og offentliggørelse af opdaterede integrationsvilkår og kontraktmateriale samt levere snitfladebeskrivelser og –specifikationer fra KMD
- Afholde kommunale arbejdsgruppemøder med fokus på forberedelse af netværksdage. Vi vil nemlig meget gerne have kommunale deltagere på scenen
- Afholde ordinært styregruppemøde i den kommunale styregruppe for projektet

Støttesystemerne – den næste tid

- Offentliggørelse af værktøjer/vejledninger til kommuner vedr. opgaver, der skal løses for at blive klar til KY, KSD og SAPA
- Beskrive relevante opgaver i opgave- og opfølgingsværktøjet (KIGO)
- Arbejde med en fortælling om STS som en del af implementering af rammearkitekturen
- Finde ny kommunal vidensperson ifht. Klassifikation og Organisation
- Ny projekthjemmeside