

Programstatus: Hovedleverancer og tidsplan

	Jun. 17	Jul. 17	Aug. 17	Sep. 17	Okt. 17	Nov. 17	Dec. 17	Jan. 18	Feb. 18	Mar. 18	Apr. 18	Maj 18	Jun. 18
Governance og indhold													
Governance	■												
Vision og målbillede	■												
4 byggeblokke (Sag, klassifikation, dokument og organisation)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
3 byggeblokke (Indsats, tilstand og aktivitet)			■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Revision af arkitekturmål og -principper			■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Domænemodel			■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Arkitekturrapporten - videreudvikling og styrkelse			■	■	■	■	■						
Kommunal modning, udbredelse og kommunikation om rammearkitektur													
Relancering af wiki			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kommunernes it-arkitektturneværk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
IT-arkitektuddannelse planlægning og markedsføring og afholdelse										■	■	■	■
Formidling af kommunikationspakker om rammearkitektur	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Pulje om rammearkitektur													
Puljeordning – udmøntningskriterier, offentliggørelse og første uddeling	■												
Puljeordning Anden uddeling							■	■	■	■	■	■	■
Udvikling af evalueringskoncept			■	■	■	■	■						
Fællesoffentligt													
Vedligeholdelse af projektlandskab samt fælleskommunale og fællesoffentlige opgaver			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Effekt- og realiseringsmåling													
Udarbejde kvalitative målepunkter	■	■	■	■									
Gennemføre prøvemåling					■	■							