

Status på den fælleskommunale digitale handlingsplan juni 2018



Initiativ forløber planmæssigt.








Initiativ er udfordret, men det forventes håndteret.






























Initiativ er stillet overfor kritiske udfordringer.

			-
18 Initiativer	11 Initiativer	0 Initiativer	3 Initiativer

Initiativ	Status maj 2018	Status december 2017	Vurdering
1.1 Sammenhængende digital borgerservice			Det vurderes at programmet står overfor redefinering indenfor den nærmeste fremtid og derfor er status gul. Programmet arbejder på områder i hastig udvikling, med stor politisk bevågenhed og tæt relation til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Derfor besluttede bestyrelsen også oprindeligt en programmodel, der indbefattede en midtvejsevaluering af programmets leverancer. Denne evaluering er under forberedelse og forud for ansøgning om midler til videreførelse af programmet. Programmet fik som følge af programmodellen således kun bevilliget finansiering frem til midtvejsevalueringen.
1.2 Adgang til egne data			
1.3 Nem Adgang til hverdagsinformationer	-	-	Endnu ikke igangsat, det foreslås at initiativet udgår af handlingsplanen
2.1 Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi			
2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet			

2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III			Projektet er i gul på grund af udfordringer relateret til implementeringsprojet. Implementeringen af et FSIII-understøttende EOJ-system er en meget ressourcetung forandring i den enkelte kommune, samtidig med at størstedelen af kommunerne har kontraktbundne udbudstidsplaner. Der er således flere lokale forhold, der på forskellig vis er afgørende for om den fælleskommunale implementeringstidsplan holder.
2.4 Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL			Programmet er i gult som følge af betydelige risici forbundet med en meget stram tidsplan for udbredelse til alle relevante patienter.
3.1 Digitalt understøttet ydelsesrefusion			
3.2 Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet	-	-	Projektet er lukket
3.3 Udbredelse af Smart City			
3.4 Bedre anvendelse af åbne kommunale data			
3.5 Digitalisering af den virksomhedsrettede kommunikation			
4.1 Bedre sammenhæng for børn og unge			
4.2 Digitale redskaber i dagtilbud			
4.3 Robust it-infrastruktur i folkeskolen			Projektet indstilles til afslutning.
4.4a Brugerportalsinitiativet - Læringsplatforme			Grundet projektets risici er status angivet til gul. Det skyldes at læringsplatformenes berettigelse udfordres fra flere kanter, herunder politisk, hvilket potentielt hæmmer læringsplatformenes anvendelsen hos det pædagogiske personale.
4.4b Brugerportalsinitiativet - Samarbejdsplatformen Aula			

4.5 Bedre deling og effektivt indkøb af digitale læremidler i folkeskolen			
4.6 Det sammenhængende digitale bibliotek			
5.1 Videre med Byg & Miljø			
5.2 Kloge kommunale kvadratmeter			
5.3 Etablering af digitalt vandløbsregulativ			Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan. Der arbejdes fortsat på, at beskrive og hjemtage den fælleskommunale datamodel for vandløb. Når datamodellen er hjemtaget, fastlægges governance for datamodellen og der planlægges yderligere aktiviteter i projektet samt snitfladen til initiativ 6.1 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi afklares.
5.4 Samlet it-arkitektur for affaldsdata			
5.5 Kommunal implementering af grunddata			Programmet er i fremdrift, men der er behov for at forlænge programperioden som følge af forsinkelser i det fællesoffentlige grunddataprogram.
6.1 Effektmåling af kommunernes kontrolindsats med sociale ydelser			Projektet er i gul grundet knaphed på ressourcer i Den Fælles Dataenhed i UDK. De dele af leverancerne kommunerne og KL står for kører som planmæssigt (effektmåling på kontroltrin 3, den dybe kontrol), men udviklingsopgaven i Den Fælles Dataenhed i UDK har vist sig så omfangsrig, at implementeringen af effektmålinger på trin 1, (ansøgningstidspunktet) og trin 2 (den løbende sagsbehandling) må ske over en længere periode end først håbet.
6.2 Fælleskommunale samarbejder	-	-	Ikke igangsat
6.3 Data på tværs med FLIS			
6.4 Implementering af de nye monopolbrudsløsninger			Der er fortsat udfordringer med KMD's leverancer af nyt system for sygedagpenge (KSD). Men ellers er der positiv udvikling i monopolbrudsprojektet. Blandt andet er Støttesystemerne leveret, og de er i disse måneder ved at blive driftsmodnet i samarbejde med en række kommuner, og overbliksløsningen SAPA Overblik er taget i brug af de første kommunale brugere.

7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen			
7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning			Programmet er i gult grundet den sene udgivelse (juni) 2017 af betænkningen vedr. EU's databeskyttelsesforordning. Hertil kommer at de sidste vejledninger endnu ikke er publiceret ultimo maj. Loven trådte i kraft 25. maj 2018, hvilket betyder, at der er meget kort tid til at udmønte en så omfangsrig og kompleks lov i praksis. Det er samtidigt en udfordring for programmet, at det ikke altid er muligt at få adgang til tilstrækkelige juridiske ressourcer i/til projektet.
7.3 Digital kompetente kommuner			Programmet er i gult grundet en forsinkelse på 3 måneder af analysens resultater. Denne forsinkelse har medført, at projektets udbredelse i 2018 er forsinket.
8. Kommunernes teknologispring		-	Programmet har i maj 2018 fået godkendt igangsættelse af ni pilotprojekter i KL's bestyrelse og er nu under opstart.