

## Status på den fælleskommunale digitale handlingsplan november 2019



Initiativ forløber planmæssigt.
























Initiativ er udfordret, men det forventes håndteret.















































Initiativ er stillet overfor kritiske udfordringer.

		
27 Initiativer	9 Initiativer	1 Initiativ

Initiativ	Status november 2019	Status maj 2019	Vurdering
<b>1.0 Borgerbetjening 3.0</b>			
1.1 Sammenhængende digital borgerservice			Programmet er i gul grundet en forsinkelse i Selvbetjeningstjekprojektet. Enkelte leverandører har implementeret løsningen uensartet, hvilket har påvirket datakvaliteten og dermed sammenligneligheden. Håndteres gennem udvidet leverandørdialog.
1.2 Adgang til egne data			
<b>2.0 Mere selvhjulpne borgere</b>			
2.1 Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi			

2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet			Der er risiko for, at udviklingen af en fælleskommunal komponent til systemafhængig kommunikation mellem udfører og myndighed, der skal implementeres i kommunernes EKJ fagsystemer, viser sig at være omkostningstung. Projektet har i indeværende ramme ikke afsat midler til det udviklingsarbejde, da det ikke er indeholdt i projektets oprindelige scope.
2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III			
2.4 Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL			
2.5 Den kommunale organisationskomponent og sammenhængen til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)			
<b>3.0 Smart digital beskæftigelsesindsats og gode vilkår for vækst</b>			
3.1 Digitalt understøttet ydelsesrefusion			Idriftsættelsen af løsningen udskydes til januar 2020. Det har i projektet været svært, at få alle de nødvendige datakilder på plads. Samtidig har vist sig, at validering af data er mere tidskrævende end forventet. STAR har givet foreløbig godkendelse på baggrund af de seneste datavalideringer.
3.3 Udbredelse af Smart City			
3.4 Bedre anvendelse af åbne kommunale data			
3.5 Digitalisering af den virksomhedsrettede kommunikation			Projektet er i gult område, da der fortsat er kommuner som ikke har tilsluttet sig løsningen. Der vil i projektet blive taget initiativer med henblik på at sikre, at flere kommuner tilslutter sig løsningen.
3.6 It-understøttelse af den nye hovedlov om helhedsorienterede indsatser.		-----	
<b>4.0 Digital sammenhæng for børn og unge</b>			
4.1 Bedre sammenhæng for børn og unge			
4.2 Digitale redskaber i dagtilbud			

4.4a Brugerportalsinitiativet - Læringsplatforme			Anvendelsen af læringsplatformen er blevet udfordret af den generelle politiske debat om styringen af folkeskolen, herunder læringsmålsstyring. Der har i forlængelse heraf været en række politiske beslutninger, som har haft eller kan få en direkte betydning for anvendelsen.
4.4b Brugerportalsinitiativet - Samarbejdsplatformen Aula			
4.5 Bedre deling og effektivt indkøb af digitale læremidler i folkeskolen			Udbudsprocessen er blevet afbrudt og scope er i gang med at blive afklaret. Vurderingen er, at der ikke skal igangsættes et nyt pilotforsøg. KL vil på baggrund af kommunernes tilsagn forfølge intentionerne i den oprindelige plan for projektet af andre veje.
4.6 Det sammenhængende digitale bibliotek			De fleste projektspor er undersøgt, implementeret eller i gang med at blive implementeret. Der er risiko for, at det ikke kan lade sig gøre at kortlægge dobbeltlicenser hos folkeskoler og folkebiblioteker samt at optimere licensforhandlinger på tværs af sektorer i løbet af projektperioden. Inden for den enkelte kommune ses dette dog i stigende omfang.
<b>5.0 Teknologi giver bedre fysiske rammer</b>			
5.1 Videre med Byg & Miljø			
5.2 Kloge kommunale kvadratmeter			
5.4 Samlet it-arkitektur for affaldsdata			
5.5 Kommunal implementering af grunddata			
<b>6.0 Effektiv styring og administration</b>			
6.1 Effektmåling af kommunernes kontrolindsats med sociale ydelser			
6.3 Data på tværs med FLIS			

6.4 Implementering af de nye monopolbrudsløsninger			Samlet set er der fortsat udfordringer med at efterleve de udmeldte tidsplaner. Det har flere gange været nødvendigt at justere tidsplanerne for implementering af monopolbrudssystemerne. Hver gang pga. af nye udmeldte forsinkelser. Det har især skyldtes udfordringer med at få KMD, EG og Netcompany til at levere på de aftaler, der er indgået.
6.5 Kommunernes onboarding til nyt inddrivelsessystem			
<b>7.0 Digitale fundamenter</b>			
7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen			
7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning			
7.3 Digital kompetente kommuner			
<b>8.0 Kommunernes teknologispring</b>			
8.1 Ny teknologi kræver demokratisk debat			
8.3 Ny teknologi og bedre uddannelsesvalg			Projektet er i gul da tidsplanen er blevet forsinket. Det skyldes at der har været prioriteret ekstra tid til udvikling og afprøvning af værktøjet, bl.a. pga. beslutningen om at tilføje et ekstra tilmeldingsmodul, som yderligere kan understøtte dialogen om uddannelsesvalg med lærere, klassekammerater og forældre.
8.4 Styrket interesse for naturvidenskab og teknologi via VR og AR			
8.5 VR i integrationsindsatsen			
8.6 Børns teknologiforståelse og teknologi i læringsmiljøerne			
8.7 Kommunernes aktive bygninger – flere tilbud til sundhed, forebyggelse og fritid			Projektets leverancer er forsinket som følge af, at der udskiftning af projektleder i projektet. De aftalte leverancer vil fortsat blive leveret.
8.8 Digitalt understøttet bedre brug af hjælpemidler			

8.9 Øget mobilitet med ny teknologi			Projektets leverancer er forsinket som følge af, at der udsiftning af projektleder i projektet. De aftalte leverancer vil fortsat blive leveret.
-------------------------------------	---	---	--