



Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025

Projektbeskrivelse

Sikker medicinering og digital kommunikation på rusmiddelcentre

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk

Side 1 af 4

1. Formål og baggrund

1.1. Baggrund

Manglende digital understøttelse af arbejdsgange mellem de forskellige medarbejdergrupper på et rusmiddelcenter giver en række udfordringer i forhold til patientsikkerhed og samarbejdet mellem medarbejderne. Der mangler deling af relevante data mellem rusmiddelcenterets sundhedsfaglige behandlingsdel og den social indsats. Rusmiddelcentrene får bl.a. på denne baggrund ofte påtaler fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gælder særligt i forhold til medicinsikkerhed, lagerstyring af medicin og generel patientsikkerhed.

Der er behov for, at der bliver udviklet digital løsning, som understøtter arbejdet på rusmiddelsområdet.

1.2. Formål

Projektet har konkret til formål at udvikle en samlet understøttelse på rusmiddelsområdet med henblik på at sikre højere patientsikkerhed, smidige arbejdsgange, enstrengt dokumentation, sikker medicin håndtering og lovpligtig indberetning.

1.3. Projekt ide

Udviklingen af en samlet digital understøttelse af rusmiddelområdet skal anvende en række digitale byggeblokke udviklet på sundhedsområdet, herunder MedCom kommunikation, FMK og indberetning til NAB og SMDP.

På denne måde bindes det kommunale rusmiddelområde sammen med anvendelse af allerede eksisterende byggeblokke og skal på denne måde ikke starte helt forfra, men kan relativt hurtigt udvikle en løsning til pilotdrift og efterfølgende (ikke en del af nærværende projekt udover pilotkommunerne) udbredelse i alle landets kommuner.

1.4. Gevinster

En digitalisering af rusmiddelbehandlingen kan medvirke til en reduktion af ulighed i sundhed for en i forvejen udsat målgruppe, idet der sikres en bedre adgang og gennemførelse af sundhedsmæssig behandling og bedre betingelser for sammenhængende borgerforløb på tværs af aktører og faggrupper. Digitaliseringen vil også være medvirkende til opfyldelsen af

flere af Styrelsen for Patientsikkerheds krav om medicinhandling og derved en højere patientsikkerhed.

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

1.5. Resultatmål

Der skal udvikles ét system, som skal understøtte:

- Medicinordination integreret til FMK
- Medicinadministration integreret til FMK
- Socialfaglige arbejdsgange
- Lagerstyring af medicin
- Enstrengt journalføring
- Ledelsesinformation
- Ekstern kommunikation (MedCom og indberetninger)

www.kl.dk

Side 2 af 4

2. Leverancer og succeskriterier

Leverancer
<ul style="list-style-type: none">• Etablering af projekt med 3-4 kommuner og fælles ansøgning til Sundhedsministeriet om midler til gennemførelse• Materialer til udvælgelse af it-leverandører, herunder udvælgelseskriterier• Indbydelse af it-leverandører til deltagelse i udvikling af it-understøttelse til rusmiddelcentre• Udvalgelse af en eller flere it-leverandører• GAP analyse af hvad it-leverandørers systemer kan, ift. hvad der ønskes• Analyser af arbejdsgange, der skal udvikles funktionalitet til• Specifikationer af funktionalitet og estimater på udviklingsomkostninger• Prioritering af funktionalitet indenfor den økonomiske ramme• Udvikling af funktionalitet• Test af funktionalitet• Godkendelse af funktionalitet
Succeskriterier
<ul style="list-style-type: none">• Der er indgået samarbejdsaftale med en eller flere it-leverandører• GAP analyse gennemført• Prioriteringer er gennemført på baggrund af analyser og specifikationer• Udviklet funktionalitet er testet og godkendt

3. Budget

Projektet er finansieret af puljemidler i tilknytning til Strategi for digital sundhed 2021.

Aktivitet/år	2022	2023	2024	2025	I alt
IT-leverandører		2.907.868			
Sekretariat	325.000	425.000			
Samlet finansiering	325.000	3.332.868			

4. Tidshorisont

Q1 2022: Etablering og udarbejdelse af materialer til udvælgelse af it-leverandører

Q2 2022: Udvælgelse af it-leverandører

Q3 2022: Indgåelse af kontrakt og analyser

Q4 2022 – Q1 2023: Analyser og udarbejdelse af kriterier

Q1 2023 – Q4 2023: Udvikling, test og godkendelse.

5. Risikovurdering af projektet

Id	Beskrivelse af risici	Sandsynlighed			Håndtering
		Konsekvens	Samlet		
1	Der er en risiko for, at it-leverandørerne indenfor den givne tidsramme, ikke kan nå at udvikle alt den funktionalitet, som den økonomiske ramme giver mulighed for.	●	●	●	a. Ved ingåelse af aftale med it-leverandørerne få deres bud på en realistisk tidsplan b. Få it-leverandørerne til at prioritere udviklingen c. Afdæk muligheder for forlængelse af bevilling
2	Der er risiko for, at kommunerne ikke kan blive enige om prioritering af funktionalitet	●	●	●	Lav prioriteringsregler hvis risikoen opstår
3	Der er risiko for at it-leverandørernes udviklingsestimater ikke holder	●	●	●	a. Få afdækket tekniske risici 'up-front' - specielt ift. eksterne snitflader b. Lav løbende scoping møder med it-leverandørerne
4	Der er en risiko for at de kommunale medarbejdere, der skal deltage i workshops, nedprioriterer deres deltagelse.	●	●	●	a. Indkaldelse til workshops skal komme i god tid og ikke i sidst øjeblik b. De kommunale styregruppedeltagere fra pilotkommunerne, får deres lokale ledelse overbevist om, at vi har et vigtigt projekt, og at de skal kommunikere dette til de medarbejdere, som skal deltage i workshops
5	Der er en risiko for, at pilotkommunerne nedprioriterer testning af pilot.	●	●	●	a. Planlægning af pilotdrift skal foretages i god tid b. De kommunale styregruppedeltagere fra pilotkommunerne, får deres lokale ledelse overbevist om, at vi har et vigtigt projekt, og at de skal kommunikere dette til de medarbejdere, som skal deltage i pilottest

6. Interessentvurdering

De kommunale rusmiddeltilbud består af 77 kommuner med eget rusmiddelsbehandlingstilbud, som omfatter stof og alkoholbehandling fordelt på 185 misbrugscentre.

Konkret er knapt 35.000 borgere i henhold til servicelovens §101 og sundhedslovens §141 vedrørende alkohol og substitutionsbehandling. Hertil kommer rusmiddelbehandling på ca. 50 private tilbud, som omfatter stof og alkoholbehandling.

7. Organisering

Styregruppen for delprogrammet Sammenhængende velfærdsforløb- og indsatser i Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025 er projektets fælleskommunale ophæng.

KL's kontor for Sundhed og Ældre er projektejer. Dette omfatter blandt andet at stille ressourcer og viden til rådighed og hjælpe pilotkommunerne i samarbejdet med it-leverandørerne.

Pilotkommuner har hver sin udviklingskontrakt med den it-leverandør, som de har valgt at arbejde sammen med.