

Kommunernes digitaliseringsprogram

Statusrapport

1. halvår 2026



Statusrapport - Kommunernes digitaliseringsprogram

Fremdrift og fortsat relevans af projekter i det fælleskommunale digitaliseringsprogram vurderes ud fra, om de leverer aftalte leverancer, følger tidsplanen og er indenfor aftalt budget. Projekterne vurderes hvert halve år. Denne statusrapport udgør grundlaget for vurderingen.

Rapporten behandles i KL's Digitaliseringsråd, KL's Arbejdsmarkeds- og Digitaliseringsudvalg og KL's bestyrelse.

Læs mere om projekterne her:

<https://www.kl.dk/oekonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/indsatser-og-fokusomraader/kommunernes-digitaliseringsprogram-2026-2030>



Status indeholder en vurdering af, om projektstatus er grøn, gul eller rød ift. 3 kriterier: "Tid – følges tidsplanen", "Økonomi – følges budget" og "Leverancer – følges kvalitet i løsninger".

Grøn, gul eller rød status:

- Hvis alle tre forhold er på planlagt niveau, er projektstatus **GRØN** 
- Hvis to ud af tre forhold er på planlagt niveau, er projektstatus **GUL** 
- Hvis en eller ingen af de tre forhold er på planlagt niveau, er projektstatus **RØD** 

Status på indsatser

Overblik

Indsats	Status
Styrk transformation med teknologi og AI	
Alle skal med	
Bedre styringsmulighed på socialområdet	
AI til reformunderstøttelse på beskæftigelsesområdet	
Dataunderstøttede beslutninger for kommunale ejendomme	
Arealdata til et klimasikret og grønt Danmark spor 1	
Arealdata til et klimasikret og grønt Danmark spor 2	
God og effektiv digital selvbetjening for alle	
Fælles om cyberforsvar	
Digitale fundamenter	
Videndeling om effektmåling	
Udbredelse af nye teknologier og arbejdsgange	
Fælles faglige begreber – børn og unge	
Konsekvensanalyse af MS Education	
Dataunderstøttelse af større udendørs arrangementer	



Styrk transformation med teknologi og AI

KORT OM PROJEKTET

Styrk transformation med teknologi og AI, herunder fx meet-up, teknologiradar, AI-landkort mv. samt kommunernes AI compliance enhed.

Projektejer: Frederik Nordentoft Andersen
Projektleder: Marie Aggerstrøm Hansen

STATUS PÅ SAMLET INDSATS

Opstarten af delprojekterne 2 og 3 er en længere proces end forventet. Der forventes dog stadig resultater i år.



STATUS PÅ LEVERANCER

Delprojekt 1: Udarbejdelse af konkrete værktøjer, der understøtter kommunernes digitale transformations-processer. Kommunernes teknologiradar for 2026 udkommer umiddelbart efter sommerferien. Der udarbejdes nye teknologiguider på forventeligt beskæftigelsesområdet og socialområdet. AI landkortet opdateres med nuværende status for alle projekterne i landkortet. Der forventes at blive gennemført en AI-måling blandt alle kommuner.

Delprojekt 2: Bidrage til implementering af reformer med fokus på anvendelsen af teknologi og AI. Her følger vi det projekt som handler om reformunderstøttelse på beskæftigelsesområdet, og har PT ikke flere projekter i gang.

Delprojekt 3: Understøtte kommunerne i ibrugtagning af AI og indsatser, der bidrager til at håndtere kommunernes barrierer for brug af AI. Status er, at der arbejdes for at etablere en fælleskommunal enhed, som skal rådgive kommuner om juridiske forhold forbundet med AI. Enheden er et samarbejde mellem KL og KOMBIT og starter forventeligt med at rådgive på beskæftigelsesområdet – tæt knyttet til AI-storskalaprojekter på området. Desuden igangsættes et projekt om AI i drift. Projektet skal afdække, hvordan man succesfuldt får en velfungerende AI-løsning i drift. Det skal løfte den strategiske og tekniske awareness for, hvordan man får værdi af AI.

Delprojekt 4: Formidling af aktuel viden med fokus på lovgivning, best practice og konkrete kommunale erfaringer med teknologi og AI. Formidlingen foregår planmæssigt gennem KL og KOMBITs videncenter for digitalisering og teknologi.

Delprojekt 5: Anvise konkrete løsningsveje, som kommunerne kan anvende med henblik på at styrke digital handlefrihed. Status er, at der udarbejdes kommunale pejlemærker for digital handlefrihed og en vidensindsamling og overblik over eksempler på hvordan kommunerne er i gang med at øge handlefriheden.



Alle skal med

KORT OM PROJEKTET

Indsatser som understøtter at den digitale kommune også er for dem, der er udfordret af det digitale.

Projektejer: Frederik Nordentoft Andersen
Projektleder: Ulla Larney

STATUS SAMLET INDSATS

Projekterne følger tidsplanen



STATUS PÅ LEVERANCER

Delprojekt 1: "Implementeringsstøtte til Digital Fuldmagt" har fokus på, at der i dag er udfordringer for støttepersoner, som ofte bliver afvist, når de kontakter myndigheder på vegne af borgere. Fuldmagter til kontakt skal gøre det muligt for sagsbehandlere at kommunikere med én borger om en andens sag, da fuldmagten dokumenterer relationen. Når data om fuldmagter bliver tilgængelige i SAPA, formentlig fra ultimo 2026, kan kommuner begynde at tage fuldmagter til kontakt i brug. Delprojektet omfatter udarbejdelse af KL afgrænsede fuldmagter, som også kan understøtte udbredelse af Digital Fuldmagt i selvbetjeningsløsninger.

Delprojekt 2: "Implementeringsstøtte til Digitalt Samtykke": Digitalt Samtykke skal gøre det nemmere for borgere at afgive samtykke og samtidig lette myndighedernes håndtering. Løsningen forventes udbredt som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2026-29. I 2026 skal førsteanvenderes ibrugtagning af løsningen evalueres, løsningen justeres og gøres skaleringsklar. Indsatsen forventes derfor først at være relevant i 2027 og skal støtte kommunernes implementering med fokus på lokale behov.



Bedre lokale styringsmuligheder og tværkommunal samarbejde om kapacitetsbehov på socialområdet

KORT OM PROJEKTET

Indsatsen skal understøtte, at kommunerne kan trække og koble de nødvendige data til styring af socialområdet lokalt.

Projektejer: Janet Samuel
Projektleder: Lasse Bay

STATUS PÅ SAMLET INDSATS

De lovgivningsmæssige rammer blev ikke stemt igennem inden valget, og derfor har projektet ændret fokus i den indledende fase. Prioritering, løsningsmuligheder og udfordringer er som planlagt ved at blive undersøgt, ligesom en analyseramme for delområderne er blevet udarbejdet.



STATUS PÅ LEVERANCER

Databehovene i initiativerne i reformsporet er ved at blive kortlagt. En delfølgegruppe til det prioriterede område, hjemløse, er ved at blive nedsat til at konkretisere behovene lokalt. En lignende delfølgegruppe vil blive nedsat ift. behovene for borgere med komplekse problemstillinger. Disse grupper vil ligeledes hjælpe med at udarbejde anvendelsesmodeller.

Behovene ift. den digitale infrastruktur er ligeledes blevet kortlagt, og mulighederne for fælleskommunale løsninger er ved at blive undersøgt med IT-arkitekter. En række behov er uden for den fælleskommunale spilleplade og skal derfor håndteres i samarbejde med de statslige parter. Dette afsøges i dialog med staten i forskellige fora.

Implementeringsmodeller afsøges ligeledes løbende som led i det samlede reformprogram på socialområdet, og vil bl.a. afhænge af den politiske situation efter valget, og de aftaler, der indgås.



AI til reformunderstøttelse på beskæftigelsesområdet

KORT OM PROJEKTET

Projektet skal understøtte kommunerne i at udnytte AI til fx beslutningsstøtte, segmentering, jobmatch mv.

Projektejer: Nicolas Johansen
Projektleder: Randi Hovmann

STATUS PÅ SAMLET INDSATS

Projektet er forsinket i igangsættelse pga. sen ansættelse af projektleder, som først tiltrådte den 13. april 2026.

Vores vurdering p.t. er, at det ikke er udelukket at kunne indhente tidsplanen, og levere i 2026 som planlagt.



STATUS PÅ LEVERANCER

Indsats 1: Match mellem målgrupper og AI-løsninger

Delopgaven er igangsat, og der har været følgende aktiviteter:

- Intern viden opsamling fra Kontoret for Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik.
- Nedsat en arbejdsgruppe og en følgegruppe.
- Dialog med KOMBIT om evt. enhed til juridisk afklaring.
- Igangsat arbejde med survey til kommunerne.

Indsats 2: Kortlægning af relevante AI-løsninger og anvendelsesscenarier

Delopgaven er opstartet i det små, idet der er påbegyndt udarbejdelse af en liste over potentielle leverandører og systemer.

Indsats 3: Afprøvningsforløb i kommunerne

Rammesat til august-december 2026, ikke opstartet.



Dataunderstøttede beslutninger for kommunale ejendomme

KORT OM PROJEKTET

Projektet undersøger hvordan energirenoveringer og planlagt vedligehold kan sammenkobles.

Projektejer: Hjalte Nordman Bie

Projektleder: Frederik F. Petersen, Lasse K. Nielsen

STATUS PÅ SAMLET INDSATS

Overordnet går projektet planmæssigt, der er ikke udsigter til forsinkelser, de tre hovedfaser forventer at blive overholdt.



STATUS PÅ LEVERANCER

De planlagte leverancer er nu igangsat

- Gennemførelse af behovs- og datakortlægning er igangsat og fungerer som et centralt grundlag for projektet. Projektet følger tre kommuner tæt i stedet for ti. Justeringen skyldes, at det har vist sig at kræve en tættere og mere ressourcekrævende dialog med kommunerne at kvalificere de data, der findes på området, hvis projektet skal skabe konkrete og brugbare resultater. Samarbejdskommunerne har delt relevante data med KL og leverandøren, hvilket har skabt en fælles forståelse af behov, datagrundlag, systemer og arbejdsgange. Arbejdet er holdt op mod input fra en workshop, hvor otte kommuner deltog og fremlagde deres behov og ønsker til projektet.
- Udvikling af principper for anvendelse og prioritering af datakilder er i gang. Der arbejdes med at identificere, hvilke datakilder der med fordel kan sammenkobles, herunder eksempelvis data om energimærker, energirenoveringer og planlagt vedligehold. Arbejdet har løbende fokus på, hvordan principperne kan skabe værdi og være anvendelige for alle kommuner.
- Udvikling af eksempel på visualisering og dashboard er opstartet. Rådgiver har udarbejdet de første udkast, som KL og kommunerne løbende får mulighed for at kvalificere og kommentere. Der forventes at blive gennemgået valideringsrunder for at sikre et resultat, der kan anvendes til ledelsesmæssige og politiske prioriteringer af kommunernes ejendomme.
- Opfølgning og input til FODS-projektet er i gang gennem deltagelse i møder og workshops. Her sikres det, at kommunernes behov løbende bringes ind i udviklingen af løsningerne, her er en løbende god dialog og kommunikation med arbejdsgruppen bestående af kommunerne.



Arealdata til et klimasikret og grønt Danmark, spor 1

KORT OM PROJEKTET

Indsats med fokus på data på terrænnært grundvand i byer, monitorering af kommunernes klima-tilpasningsindsats m.m. [Line Hvingel og Per Boesgaard | Videos & Movies on Vimeo](#)

Projektejer: Hjalte Nordmand Bie
Projektleder: Per Boesgaard

STATUS PÅ SAMLET INDSATS

Planmæssigt



STATUS PÅ LEVERANCER

Alle leverancer opstartet

1. **Løsning til håndtering af terrænnært grundvand** Det er en opgave, der ikke tidligere har været placeret hos kommunerne. Løsningen udvikles i samarbejde med Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) på en Cloud platform, som kan bruges af både kommuner og spildevandsforsyninger.
2. **Målrettede data og datapakker til konkret projektering** For at kunne bevæge sig fra screenings- og planlægningsniveau til konkrete projekteringer, skal der skabes målrettede data og datapakker til kommunernes behov. Det sker i samarbejde med Danmarks Miljøportal (DMP), GeoDanmark og Klimadatastyrelsen (KDS).
3. **Værktøj til klimasikring ved byudvikling** Med Planstyrelsens varslede ændringer af Plan-loven, skal kommunerne fremover stille konkrete krav til klimasikring af nye by/erhvervsområder. Løsningen er bl.a. *et open source og gratis værktøj som etableres pba. af et eksisterende værktøj, OS2-Skadesøk.*

Intro til projektet: [Line Hvingel og Per Boesgaard | Videos & Movies on Vimeo](#)



Arealdata til et klimasikret og grønt Danmark, spor 2

KORT OM PROJEKTET

Indsats med fokus på data på arealanalyser, synergier, kort. Intro til projekt: [video \(2:58\)](#).

Projektejer: Hjalte Nordmand Bie
Projektleder: Line Hvingel

STATUS PÅ SAMLET INDSATS

Planmæssigt



STATUS PÅ LEVERANCER

Samlet set er alle leverancer opstartet og deles gennem www.kl.dk/ASK

1. Bruttokatalog over relevante data

En [samlet oversigt over 17 arealinteresse med tilhørende datasæt](#) udstilles og videreudvikles. Datalisterne udstilles også gennem den fællesoffentlige løsning for arealdata. <https://danmarksarealinformation.miljoeportal.dk/>

2. Vurdering af kvaliteten af eksisterende data og behovet for nye data

Er opstartet og videreudviklet i ovenstående [bruttokatalog](#)

3. Katalog over potentieanalyser

Er ved at blive opstartet – i samarbejde med pilotkommuner.

4. Prototype på online visning af datakataloger og potentialekort

[Kogebog og scripts](#) (til udførelse af analyse i egne systemer) er udstillet og vedligeholdes. Der findes også en fællesoffentlig løsning her: <https://miljoeportal.dk/systemer/synergikort/>

5. Formidling, vidensdeling og kompetenceløft

Månedlige nyhedsmails (+200 følgere fra over 70 kommuner) og webinarer er opstartet. Supplerende webinar afholdt (29.4.2026) som del af Kommunernes Digitaliseringsprogram.

Mere om projektet: www.kl.dk/ASK



God og effektiv digital sagsbehandling for alle

KORT OM PROJEKTET

Formålet med projektet er at give alle 98 kommuner et bedre grundlag for at stille digital selvbetjening til rådighed for borgerne.

Projektejer: Pia Færch
Projektleder: Line Laudrup

STATUS PÅ SAMLET INDSATS

Projektet følger tidsplanen.



STATUS PÅ LEVERANCER

Projektet vil transformere KL's borgervendte ansøgningsblanketter, så de danner et lovmedholdeligt, maskinlæsbart grundlag for gode og effektive digitale selvbetjeningsløsninger.

Projektet har i første kvartal af 2026 planlagt indsatser og tidsplan for arbejdet i Q2 samt ansat to deltids projektmedarbejdere i Kommuneforlaget. Projektet har nedsat en styregruppe med deltagelse af 5 kommunale beslutningstagere. Det første styregruppemøde i projektet blev afholdt den 15. april 2026. Styregruppen godkendte kommissorium og projektbeskrivelse for gennemførelse inklusiv leverancer og tidsplan for 2026.

Ifølge tidsplanen gennemfører projektet i 2026 op til 6 sprint, som resulterer i publicering af ca. 20 maskinlæsbare ansøgningsblanketter. Det første sprint fungerer også som en afprøvning af en ny metode for fremtidig opdatering og udvikling af blanketter til digital selvbetjening i samarbejde med kommunerne. Projektet evaluerer den nye samarbejdsmetode og tilpasser efter behov metoden inden den implementeres fuldt ud.

Projektet har indgået et samarbejde med eksperter i UX og selvbetjening med henblik på udarbejdelse af vejledning af bedste praksis i selvbetjeningsløsninger. Derved får projektet input ift. Inklusion, brugervenligt sprog og digitalisering af blanketter. Eksperterne sørger også for at teste de gennemarbejdede og digitale blanketter sammen med borgere.

For at sikre reel forankring af kommunale interesser og viden om brugen af blanketter og selvbetjening i kommunerne, etablerer projektet i Q2 2026 en referencegruppe med kommunale deltagere. Samtidig gennemfører projektet aktuelt en række dialogmøder med leverandører på det kommunale marked for digitale selvbetjenings- og sagsbehandlingsløsninger.



Fælles om cyberforsvar

KORT OM PROJEKTET

Projektet skal understøtte kommunerne i arbejde med cybersikkerhed og efterlevelse af NIS2. Der er nedsat en følgegruppe for arbejdet med cybersikkerhed.

Projektejer: Pia Færch

Projektleder: Marianne J. Mortensen, Simon Schönenberg og Carsten Stange

STATUS PÅ SAMLET INDSATS

Alle tre spor i projektet er i gang med forskellige aktiviteter. Der er ikke betydelige afvigelser fra tidsplan – for nuværende heller ikke forventet.



STATUS PÅ LEVERANCER

Spor 1: Videndeling, organisation og kompetencer

- Kommunernes besvarelse af KL-baseline survey er afsluttet i april. Der foretages analyser i maj og juni mhp. udsendelse af fælles rapport i august.
- Der er i april afholdt Kommunernes Cybersikkerhedsdag (konference om cybersikkerhed for kommunerne) med over 50 kommuner repræsenteret. Der er oprettet et netværk for cybersikkerhed, som har første møde i september. Der er desuden lagt plan for en større opdatering af siden om cybersikkerhed på KL's Videnscenter samt fokus på at engagere dialog på KL's Dialogportal.

Spor 2: Tværgående sikkerhed og samarbejder

- Der er arbejdet tæt sammen med KOMBIT for at få afdækket muligheden og behovet for en fælles kommunal cyberenhed. Dertil har KL haft fokus på at koordinere indsatser mellem kommunale samarbejder for at sikre, at der er sammenhængende understøttelse af NIS2-indsatsen til kommunerne.
- KL er i februar kommet med 10 forslag til, hvordan vi styrker samfundssikkerheden. Der er i april udgivet en række anbefalinger og gode råd til kommunernes beredskabsarbejde – herunder på det digitale område med særligt fokus på cybersikkerhed.

Spor 3: Fælles NIS2-indsatser

- NIS2-drejebog er færdiggjort og lanceret i april.
- Yderligere NIS2-indsatser drøftes med kommuner ift. behov og fokus samt timing.
- Der samarbejdes med seks kommuner om en konsolideret liste over kommunale samfundskritiske opgaver i relation til NIS2. Listen forventes færdig og udgivet i juni 2026.



Digitale fundamenter

KORT OM PROJEKTET

Digitale Fundamenter skal skabe fælles retning for kommunernes digitale løsninger, rådgivning om digitalisering og IT-arkitektur.

Projektejer: Pia Færch

Projektleder: Zahra Al-Asfoor

STATUS PÅ SAMLET INDSATS

Tidsplanen følges overordnet. De centrale opstartsaktiviteter er gennemført, og de første konkrete projektstøtteaktiviteter er igangsat.



STATUS PÅ LEVERANCER

Initiativets hovedleverancer er fordelt på seks centrale områder. Der leveres løbende.

1. Etablering af fælles projektstøttefunktion for digitalisering. **Gennemført.**
2. Udvikling og formidling af arkitekturværktøjer og vejledninger. **Igangsat.** *I første halvår er der udviklet et internt værktøj til brug for it-arkitekternes rådgivningsarbejde.*
3. Strategisk interessevaretagelse i nationale og europæiske initiativer. **Løbende.** *Der deltages i relevante møder og fora. Aktiviteten er dog aktuelt påvirket af manglende regeringsdannelse.*
4. Bidrag til KOMBIT's projekter og genudbud. **Igangsat.** *Samarbejdsstrukturen med KOMBIT er fastlagt, governancestruktur er etableret. KL deltager dermed i projektet om modernisering af de fælleskommunale indekser ifm. Genudbud i KOMBIT.*
5. Vedligeholdelse og videreudvikling af rammearkitektur og datastandarder. **Løbende.** *Ny governancestruktur for it-arkitekturindsats etableret. To standarder er optaget i den fælleskommunale rammearkitektur.*
6. Kompetenceudvikling og netværksaktiviteter med kommuner. **Planlagt.** *It-arkitekturuddannelsen er planlagt til efteråret 2026.*

Risici/opmærksomhedspunkter:

Leverancerne afhænger af tilstrækkelige specialistressourcer, tydelig governance, stærk koordinering med KOMBIT og løbende forankring i kommunerne. Ressourcetrækket kan blive større end det afsatte, hvilket kan påvirke fremdrift og prioritering.



Videndeling om effektmåling

KORT OM PROJEKTET

”Videndeling om effektmåling” indsamler viden om indsats, der fremmer digital inklusion og deres målbare effekter.

Projektejer: Frederik Nordentoft Andersen
Projektleder: Signe Lund Tovgaard

STATUS PÅ SAMLET INDSATS

Projektet følger tidsplanen og forventes at blive afsluttet primo juni 2026.



STATUS PÅ LEVERANCER

Der er i alt blev gennemført 22 kvalitative interviews med kommuner om deres arbejde med digital inklusion, samt udsendt survey til borgerservicechefer og chefer i kommunernes it-afdelinger.

Rapporten er tæt på at være færdig, og den kommer til at belyse 3-4 cases, hvor der er fokus på, hvordan kommuner har skabt forandringer og effekter i forhold til digital inklusion. Rapporten kommer også til at indeholde en række korte beskrivelser af lovende indsats – her har kommunen ikke målt effekter, men ser tydelige gevinster ved arbejdet.

Rapporten forventes at blive offentliggjort primo juni. På baggrund af resultaterne vurderes det, om de mest lovende tiltag skal udbredes i anden halvdel af 2026.



Udbredelse af nye teknologier og arbejdsgange

KORT OM PROJEKTET

Projektet undersøger, om nye teknologier kan fremme digital inklusion i kommunerne.

Projektejer: Frederik Nordentoft Andersen
Projektleder: Signe Lund Tovgaard

STATUS PÅ SAMLET INDSATS

Projektet følger tidsplanen og forventes at blive afsluttet september 2026.



STATUS PÅ LEVERANCER

I "Udbredelse af nye teknologier" er seks kommuner i gang med at afprøve, om AI kan bidrage til at gøre kommunens skriftlige kommunikation til borgere mere forståelig – derfor er projektet også blevet omdøbt til "AI til borgerkommunikation".

Resultaterne skal danne grundlag for at vurdere, om indsigter og løsninger er skalerbare på tværs af kommuner, samt om der er grundlag for nye projekter i anden halvdel af 2026 under "Alle skal med".

Seks kommuner er godt i gang med at afprøve AI på udvalgte breve på udvalgte fagområder. De brugertester med borgere, arbejder med at få skriveråd omsat til systemprompts samt har fokus på at få medarbejdere til at tage løsningerne i brug.

Der er blevet afholdt to workshops samt en række faglige, online sessioner med eksperter indenfor designtilgange, kommunikation og evalueringsmetoder. Den sidste workshop afholdes den 18. juni i Vejle.

Projektet afsluttes i september 2026 med en temadag i KL-huset, om vil være åben for alle kommuner, og efterfølgende gratis webinar til kommunerne.



Fælles faglige begreber – børn og unge

KORT OM PROJEKTET

Udstilling af data i regi af KOMBIT giver kommunerne mulighed for i højere grad selv at beslutte, hvordan data skal vises.

Projektejer: Janet Samuel
Projektleder: Lasse Bay

STATUS PÅ SAMLET INDSATS

KOMBIT melder, at implementeringen følger tidsplanen, og datarapporter kommer i FLIS/Athene som forventet fra Q2 2027.



STATUS PÅ LEVERANCER

Opgaven er overdraget til KOMBIT, der udvikler de relevante FFB-B&U datarapporter til Athene/FLIS i samarbejde med kommunerne. KL følger projektet og deltager i workshops og lignende. Projektet forløber efter tidsplanen, og det forventes derfor, at data udstilles fra Q2 2027. Kommunerne indberetter data fra 1/1 2027.

De data, der udstilles, viser FFB-B&U temaer i forbindelse med underretninger, støttende indsatser og anbringelser. Disse erstatter udslagsgivende forhold, som i dag indberettes til Danmarks Statistik. Derudover udstilles FFB-B&U indsatser.



Fælleskommunal konsekvensanalyse af Microsoft Education på skoleområdet

KORT OM PROJEKTET

KL har iværksat en indsats med vurdering af Microsoft for Education, der anvendes i skolerne. Indsatsen drives af KOMBIT med inddragelse af kommuner og KL.

Projektejer: Pia Færch
Projektleder: Louise Marie Jespersen

STATUS PÅ SAMLET INDSATS

Projektet er forlænget til udgangen af 2026 og forløber planmæssigt.



STATUS PÅ LEVERANCER

KL har i 2025 opstartet projektet om en fælleskommunal konsekvensanalyse af Microsoft Education på skoleområdet. Indsatsen drives af KOMBIT med inddragelse af kommuner og KL. Indsatsen vil – med KOMBIT i spidsen – bygge videre på erfaringerne fra Chromebook-sagen. 42 kommuner har indtil nu tilsluttet sig projektet.

Arbejdsgruppen består af KOMBIT og en kommune, der bidrager med viden og som repræsentant for kundesiden. Derudover er der etableret en ERFA-gruppe, der består af fem kommuner, som har været inddraget i forbindelse med afgræsning af projektets omfang.

KOMBIT har oplyst, at de er godt i gang med projektet. KOMBIT har løbende dialog med Microsoft, men mangler stadig oplysninger fra Microsoft for at kunne færdiggøre konsekvensanalysen.

KOMBIT bygger desuden arbejdet på samarbejde med den norske kommuneforening KS.



Dataunderstøttelse af større udendørs arrangementer

KORT OM PROJEKTET

Indsatsen understøtter digitalt samarbejde med tidstro data, så myndighederne giver tilladelse til udendørs arrangementer på samme grundlag.

Projektejer: Troels Gaarde Rasmussen
Projektleder: Alice Broeng Andersen

STATUS PÅ SAMLET INDSATS

Planmæssigt



STATUS PÅ LEVERANCER

Leverancer

- 1) Eventmodellen sendes i fælleskommunal og fællesoffentlig høring for at sikre et fælles sprog for denne del af beredskabsområdet
 - Status: Model for beredskabsdata har været i fælleskommunal og fællesoffentlig høring og model for eventdata har været i fælleskommunal høring og er nu klar til at blive klargjort til implementering i GeoFA.
- 2) Der sker en teknisk implementering af standarden i den fællesoffentlige database GeoFA
Status: Opstartet
- 3) Organisatoriske implementeringsstøtte til kommuner og kommunale beredskaber
Status: Følger efter leverance 2.