Programstatus: Hovedleverancer og tidsplan

	Mar. 18	*Apr. 18*	*Maj 18*	*Jun. 18*	*Jul. 18*	*Aug. 18*	*Sep. 18*	*Okt. 18*	*Nov. 18*	*Dec. 18*
Governance, mål og indhold										
Rammearkitektur 1.0 (færdiggørelse af byggeblokkene Sag, Dokument, Organisation, Klassifikation)										
Revision af fælleskommunale arkitekturmål og -principper										
Arkitekturrapporten - videreudvikling og styrkelse										
Udarbejdelse af en forretningsdomænemodel										
Produktion af byggeblokkene Aktivitet, Tilstand, Indsats										
Nyt indhold i rammearkitekturen										
Kommunal modning, udbredelse og kommunikation om rammearkitektur										
Relancering af wiki										
Kommunernes it-arkitekturnetværk										
IT-arkitektuddannelse planlægning, markedsføring og afholdelse										
Formidling af kommunikationspakker om rammearkitektur										
Pulje om rammearkitektur										
Puljeordning – udmøntningskriterier, offentliggørelse og første uddeling										
Puljeordning anden uddeling samt opfølgning										
Udvikling af evalueringskoncept										
Fællesoffentligt										
Vedligeholdelse af KL's projektoverblik om arkitekturbehov										
Effekt- og realiseringsmåling										
Udarbejde kvalitative målepunkter samt prøvemåling										
Gennemføre og følge op på basismåling										
Gennemføre måling for 2018										