Projektforløb for afprøvning af MOX-specifikation, efterår 2012 (BILAG 7.2)

For-beredelse

- **Uge 35 - 38**
- Udarbejde projektgrundlag
- Klargøre leverandørdialog
- Indledende tekniske afklaring

Planlægning

- **Uge 39 - 42**
- Afholde leverandørmøde
- Indgå aftaler med leverandører
- Afklare scope for afprøvninger

Udvikling

- **Uge 43 - 48**
- Udvikling af MOX-agenter til deltagersystemer
- Opsætning af testmiljø

Afprøvning

- **Uge 49 – 50**
- Kørende løsninger i kommunerne
- Test af løsninger
- Opsamling af erfaringer

Afrapportering

- **Uge 51**
- Evaluering
- Håndbog til kommuner
- Teknisk vejledning
- Opsamling på nøgletal