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Tabel 2 viser antallet af igangsatte og allerede anlagte projekter. Hovedparten af de 
igangsatte projekter er skovrejsnings­ og lavbundsprojekter.

Tabel 2: Opgørelse over igangværende og anlagte projekter

Projekttype Antal Areal (ha)

Allerede anlagte projekter 79 1.776

Kvælstofvådområder 2 51

Lavbundsprojekter 5 596

Skovrejsningsprojekter 72 527

Etableringstilsagn 704 30.601

Kvælstofvådområder 97 7.954

Lavbundsprojekter 112 19.986

Minivådområder 130*

*Styrelsen for Grøn Arealomlægning og 
Vandmiljø oplyser, at der er ansøgt 532 minivådområder pr. 10. april 2026. Der er derfor et muligt overlap med de
130 projekter, der fremgår af ovenstående oversigt. 
Kilde: MARS (udtræk d. 4. maj 2026). 

69

Skovrejsning 365 2.592

Forundersøgelsestilsagn 478 83.883

Kvælstofvådområder 198 22.362

Lavbundsprojekter 280 61.521

Samlede igangværende og anlagte projekter 1.261 116.260

Anm.: Fosforvådområder og ådale, ekstensivering og øvrige indgår ikke. 
 

Kommunerne har været meget aktive i forhold til at ansøge om tilskud til kvælstof­
vådområder og lavbundsprojekter siden opstart af Grøn Trepart. Det har resulteret i 
meget stor overansøgning på tilskudsordningerne, fx en historisk overansøgning på 1. 
mia. kr. i 2025 i den EU­ nansierede ordning1

1 Ordning for tilskud til vand­ og klimaprojekter (VKP)

. 
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Igangsatte projekter ift. målsætningerne

Neden for ses, hvordan de igangsatte projekter fordeler sig på hhv. kvælstof­ og lav­
bundsindsatsen samt status i forhold til målsætningerne for kvælstofreduktion og 
udtagning af lavbundsjord, jf.  gur 3. 

Figur 3: Status på igangsatte projekter

Kilde: MARS (udtræk d. 6. maj 2026).
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Kapacitetsopbygning i kommunerne

KL lavede i januar 2026 en spørgeskemaundersøgelse for at undersøge presset på 
kommunernes ressourcer. 74 af 98 kommuner har besvaret spørgeskemaundersøgel­
sen, herunder alle kommuner med substantiel indsats ift. kvælstof og lavbund. 

Besvarelserne viser, at kommunerne opnormerer og prioriterer ressourcer til opgaven 
– en udvikling, der forventes at fortsætte. Samtidig er det tydeligt, at der mangler med­
arbejdere med de rette kompetencer. Resultaterne kan ses i  gur 4.

Figur 4: Kapacitetsopbygning i kommunerne
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse om kommunernes kapacitet i arealomlægningsindsatsen, KL, januar 2026.
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