
KOMMUNERNES DIGITALISERINGSPROGRAM 
2021-25

Projektkatalog 2022
1. kvartal



Projektkatalogets indhold
- dsd

Å Oversigt over projekter i de seks 

delprogrammer

Å Igangsatte projekter

Å Projekter i pipeline

Å Afsluttede projekter

Å 1-side beskrivelse af igangsatte projekter for

indeværende år

Å dd



Projektoverblik 2022 (igangværende projekter) 1. kvartal

Igangværende projekter

Å1.1 Lettere veje for digitalt 

udfordrede

Å1.2 Det fælleskommunale

selvbetjeningstjek

Å 1.3 Effektmåling af

kommunernes

kontrolindsats

Å 1.4 Digitaliseringsklar 

opkrævning og 

systemtilretning (DOS)

Å1.5 Udbredelse af 

materialer om 

lokaldemokrati

Projekter i pipeline

ÅBedre digital service ï

lettere kommunikation og 

processer

Igangværende projekter

Å6.1 Arkitekturfagligt 

beredskab

Å6.3 Kobling m. FK-

rammearkitektur og FK-

infrastruktur

Å 6.5 Analyser af status på 

Cyber- og 

informationssikkerhed i 

kommunerne

Å 6.6 Fælleskommunal 

videndeling om Cyber- og 

informationssikkerhed

Å 6.7 Kommunalt værn mod 

cyberkriminalitet

Å 6.8 Værktøjer, drejebøger 

og metoder til 

understøttelse af 

kommunernes 

arkitekturstyring og it-

anskaffelser 

Projekter i pipeline 

ÅGovernance for 

datastandarder

Igangværende projekter
En samlet indsats der 

understøtter digital 

transformation og udbredelse 

af modne teknologier. Er ikke

er formuleret i projekter men i 

følgende temaer

A. Teknologiindsigt

B. Digital omstilling

C. Videndeling og udbredelse

D. Samarbejde om innovation

Projekter i pipeline
ÅDer er ikke yderligere

projekter i pipelinen for 

2022

Igangværende projekter

Å3.3 Modningsprojekt af AI-

baseret varsling af unges 

risiko for frafald

Å3.4 Sikker medicinering og 

digital kommunikation på 

rusmiddelcentre

Projekter i pipeline
ÅVidere arbejde med det 

Virtuelle Jobunivers

ÅVidere arbejde med den 

kommunale ungeindsats

Å Bedre dataunderstøttede 

overgange på dagtilbuds-

og skoleområdet

Igangværende projekter

Å4.1 Dataunderstøttet

klimatilpasning

Å 4.2 Digitale affaldsdata

Å 4.3 Databaseret

energiledelse

Projekter i pipeline
ÅDer er ikke yderligere

projekter i pipelinen for 

2022

Igangværende projekter
Å5.1 Fælles Faglige 

Begreber ïBørn & 

Unge

Å 5.2 Fælles standard for 

hjælpemidler på tværs af 

sundheds-, ældre- og

socialområdet.

Å5.4 Standardisering af

kommunale afgørelser på

det specialiserede

socialområde

Å 5.5 Styrket udbredelse af 

og øget værdiskabelse ved 

brug af Internet Of Things

Å 5.6 Det fælleskommunale 

nøgletalssamarbejde på 

ejendomsområdet

Å 5.7 Forudsætninger i 

praksis for værdiskabelse 

med Fælles Sprog III

Å 5.8 Værdiskabelse med 

aggregerede FSIII-data

Projekter i pipeline
Å Ingen yderligere projekter i

pipelinen for 2022

Delprogram 1 Delprogram 2 Delprogram 3 Delprogram 4 Delprogram 5 Delprogram 6



1/ Borger, teknologi og lokaldemokrati



Projekt 1.1: Lettere veje for digitalt udfordrede, 2021/2022

Projektets formål og indhold

Projektet ligger inden for temaet óDigitalinklusionôog er en videreførelse af spor 2 i projektet fra 2021. Projektet har til hensigt at afdække og forbedre nogle af de situationer

og processer, der rammer de borgere, der har allersværest ved det digitale og derfor får meget støtte og hjælp af pårørende, borgerservice og/eller andet frontpersonale.

Projektet tilrettelægges i to spor: 1) en afdækning af frontpersonalets tidsforbrug og opgavetyper skal kaste lys over, hvordan kræfterne i kommunerne bruges mest fornuftigt

og med størst effekt for borgeren. 2) skal finde konkrete løsningsforslag til at lette nogle af de tungeste og sværeste ikke-digitale processer. Sammen skal de to spor i

projektet give vidensgrundlag og anbefalinger, der bidrager til at borgere med svage digitale færdigheder - og/eller deres hjælpepersoner - så vidt muligt kan klare sig på

selvstændig og værdig vis.

Produkter og leverancer som projektet leverer

2021 - Spor 1 (leveret)

- En analyse af omfanget af hjælp til digitalt udfordrede samt anbefalinger til løsninger og indsatser på enkelte fagområder

- Ledelsesworkshops mhp. løsninger og indsatser til det videre arbejde med digital inklusion

2021 -Spor 2 (leveret )

Tre ikke digitale brugerrejser kortlagt samt udarbejdet af to-be-brugerrejser med løsninger til forbedringer og/eller alternative veje. Der arbejdes med flg. Brugerrejser: At

flytte i ældrebolig (Guldborgsund Kommune og Brøndby Kommune), Ansøgning om enkeltydelse/personligt tillæg (Frederikshavn Kommune).

2022

For de resterende midler i projektet udvikles produkter til kommunerne, som kan hjælpe borgere og pårørende lettere igennem brugerrejsen at flytte i pleje- eller ældrebolig.

Produkterne udarbejdes og afprøves i samarbejde med Brøndby og Guldborgsund Kommuner ïog kan derefter deles med og udbredes til de resterende kommuner.

Tidshorisont Projektet forventes gennemført i Q3 2022

Kommunernes opgaver

Kommunernes rolle ligger i den efterfølgende fase, hvor materialet er udkommet. Materialet vil bestå af en guide og tjekliste til borgerne, som kan udleveres af 

borgerservice/visitation.



Projekt 1.2: Det Fælleskommunale Selvbetjeningstjek

Projektets formål og indhold

Projektets formål i 2022 er at øge den kommunale udbredelse og anvendelse af Selvbetjeningstjekket. Dette ved at synliggøre systemets anvendelsesmuligheder og 

indsamle de gode konkrete kommuneerfaringer vedr. de 7 løsningsområder hvor selvbetjeningstjekket anvendes i dag. De gode erfaringer indsamles og deles gennem

dialogmøder og Yammergruppen: òDetFælles KommunaleSelvbetjeningstjekò.Gennem de gode eksempler opbygges datagrundlag, samlet forståelse for området og 

incitament for at fortsætte dialog og samarbejde kommunerne imellem, mhp. at videregive viden til leverandørerne.

Produkter og leverancer som projektet leverer

Projektet kører på lavt blus i 2022 for eksisterende restmidler med henblik på forventet nedlukning i 2022. Aktiviteter består i at stå til rådighed for henvendelser, kontakt til 

KOMBIT ifbm. evt. driftsspørgsmål samt udarbejde drøftelses- og beslutningsoplæg til styregruppen.

Tidshorisont

Projektet forventes at blive afviklet i løbet af 2022 

Kommunernes opgaver

Å Anvende data til leverandørkontakt samt til ændring og evt. anskaffelse af selvbetjeningsløsninger.

Å Dele kommunens gode erfaringer omkring en/eller flere af de 7 løsningsområder (Fx servicedesignforløb, projekter med fokus på området eller fra supplerende

datakilder). Erfaringer og data kan deles via Yammergruppen: Det Fælles Kommunale Selvbetjeningstjek, eller ved at tage direkte kontakt til projektlederen af

Selvbetjeningstjek Formålet er, at erfaringerne kan udmønte sig til brug i oplæg på vores Dialogmøder eller til et samlet Erfaringskatalog hvis der kommer nok

tilbagemeldinger.

https://www.yammer.com/kl.dk/%23/threads/inGroup?type=in_group&feedId=16107759
mailto:mjt@kl.dk


Projekt 1.3: Videreførsel af effektmåling på kommunernes kontrolindsats 2021-24

Projektets formål og indhold

Formålet med projektet er at fastholde fokus på effekten af den kommunale kontrol med sociale ydelser. Med effektmålingerne af den dybdegående kommunale 

kontrolindsats muliggøres monitorering af udviklingen i tendenserne i kommunernes kontrolindsats, hvilket bl.a. understøtter at identificere og udbrede 'best practice' i 

indsatsen mod fejludbetalinger og snyd.

KL gennemfører årlige målinger og sikrer formidling heraf over perioden 2021-2024. I tillæg til det allerede eksisterende projekt udvides projektet på 3 punkter:

1. Effektmålingen af kommunernes kontrolindsats udvides til også at vise kommunernes individuelle samlede kontrolindsats

2. Videreudvikling af registersamkøring i samarbejde med Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark

3. Arbejde målrettet med óbest practiceôpå området

Produkter og leverancer som projektet leverer

Leverancer i Fase 1 (leveret):

Projektet har leveret følgende leverancer i Fase 1:

- Udvikling af benchmarkredskab for kommunernes samlede kontrolindsats

- Benchmark af kommunernes samlede kontrolindsats blev gennemført for kontrolindsatsen 2020, herunder dokumentation og formidling af resultater

Projektet forventer at levere følgende leverancer i Fase 2:

- Indsamling af data fra kommunerne til brug til gennemførsel af effektmåling og benchmark af kommunernes kontrolindsats

- Effektmåling af kommunernes kontrolindsats samt benchmark på kommuneniveau gennemføres 1 gang årligt, herunder dokumentation og formidling af resultaterne

- Udvikling og udbredelse af kommunernes anvendelse af registersamkøring

Tidshorisont

Projektet løber indtil 2024. Fase 1 er gennemført, og fase 2 er iværksat fra primo 2022.

Kommunernes opgaver

Å Benchmarken udarbejdes baseret på de registreringer af kontrolindsatsen, som kommunerne allerede opgør i dag og sender til KL årligt (næste gang januar 2023).

Å I udviklingen af dette redskab inddrages kommunerne aktivt via de eksisterende kontrolnetværk (afholdes 2/5 i København og 4/5 i Middelfart).

Å Effektmåling af kommunernes kontrolindsats vil fortsat indebære dataindsamling i samarbejde med kommunerne, dokumentation og dataanalyse samt formidling.



Projekt 1.4: Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning (DOS)

Projektets formål og indhold

Å Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning (DOS) handler om kommunernes onboarding til nyt inddrivelsessystem (PSRM) i SKAT. DOS-projektet understøtter at 

kommunernes fagsystemer bliver tilrettet og tilkoblet det nye inddrivelsessystem PSRM.

Å KOMBIT fortsætter dialogen med fagsystemleverandører om kravene til tilpasninger både til PSRM og til ØiR-snitfladen (Økonomi i Rammearkitekturen). 

Derudover fortsættes arbejdet med implementering af integrationerne til Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD.)

Produkter og leverancer som projektet leverer

Å KL fortsætter arbejdet med at finde løsninger sammen med Gældsstyrelsen, kommunerne og deres leverandører så de kommunale fagområder, der endnu ikke er

tilsluttet, kan blive det. Derudover vil der blive foretaget undervisning i det omfang, det viser sig nødvendigt. KOMBIT forhandler på vegne af alle kommuner pris for

systemtilpasning hos fagsystemleverandørerne. Dette er en forudsætning for igangsættelse af forhandling om systemtilpasning, og efterfølgende onboarding af

fagområdet.

Å KL og KOMBIT tilrettelægger undervisning af kommunale medarbejdere med henblik på at sikre overholdelse af datakvalitet på kritiske forretningsområder (Leveret).

Å KL vil arbejde for at skabe en plan for, hvordan de suspenderede krav i DMI (den gamle inddrivelsesløsning) kan blive håndteret og evt. afviklet, på en måde så

ressourcekravet i kommunerne bliver så lille som muligt og samtidig giver mulighed for, at kommunernes restancer efterfølgende kan indgå i Gældsstyrelsens planer for

konvertering til PSRM.

Tidshorisont

Projektet forventes at fortsætte indtil alle kommuner er tilsluttet PSRM ïtidligst med udgangen af 2022.

Kommunernes opgaver

Å Etablere samarbejder med fagforvaltningerne, der hvor fagsystemer leverer grundoplysninger til de udsendte regninger (hvilken regning er det, periode, beløb o.l.), så

det lever op til stamdatakrav i PSRM, hvor inddrivelse foretages i form af lønindeholdelse og udlæg. Stamdatakravene bliver løbende afklaret og kommunikeret ud til

kommunerne via fordringshaverportalen.

Å Tilpasse stamdata på de regninger, der i dag er suspenderet for inddrivelse i det gamle inddrivelsessystem, DMI med henblik på som minimum at opnå modregning i

overskydende skat og frivillige indbetalinger.

https://info.fordringshaverportal.skat.dk/


Projekt 1.5: Digitalisering og lokaldemokrati 

Projektets formål og indhold

Formålet med delprogrammet er at understøtte, at digitaliseringen styrker lokaldemokratiet og borgerdialogen i kommunerne.

Digitalisering og ny teknologi forandrer vores hverdag markant i disse år. Også vores demokrati og måden, vi kommunikerer og danner fællesskaber på, ændrer

sig. Øget brug af sociale medier, nye teknologier og digitale platforme giver nem og hurtig adgang til borgerdialog. Derfor er der ingen tvivl om, at digitaliseringen

får større og større betydning for lokaldemokratiet.

Den nye valgperiode er en oplagt anledning til, at politikere og forvaltning lokalt tager livtag med potentialer, opmærksomhedspunkter og handlemuligheder. Ikke

mindst i lyset af, at nye kommunalbestyrelsesmedlemmer i endnu højere grad bruger de digitale muligheder, og at corona-nedlukningen har givet anledning til

lokale eksperimenter med digital borgerdialog og øget borgernes forventninger til digital tilstedeværelse, løsninger og dialog.

Produkter og leverancer som projektet leverer

1: Der udarbejdes et inspirationsmateriale til kommunalbestyrelserne, som kan danne afsæt for en lokal fælles drøftelse (fx en temadrøftelse) om, hvordan sociale

medier påvirker dialogen med borgerne og det lokale demokrati. Supplerende versioneres materialet til de kommunale forvaltninger, så der også lægges op til en

dialog på administrativt niveau ift. understøttelse af kommunalbestyrelsen, når borgerdialogen også bliver digital. Materialet lægger op til, at man drøfter potentialer,

opmærksomhedspunkter og handlemuligheder (leveret)

2: Der iværksættes en afsøgningsproces blandt kommuner suppleret med eksperter, som skal afdække behov og ønsker ift. fremadrettet understøttelse af, at

digitaliseringen styrker lokaldemokratiet og borgerdialogen i kommunerne.

Tidshorisont

Status er d. 24 marts, at inspirationsmaterialet er færdigudviklet og sendes ud til kommunalbestyrelserne i løbet af marts 2022. I løbet af sommeren gennemføres 

en evaluering med fokus på, hvordan materialet er blevet anvendt i kommunerne, og hvilken værdi det har skabt. Denne evaluering præsenteres for styregruppen 

august 2022

Kommunernes opgaver

Der vil være inddragelse af flere kommuner (både på politisk og administrativt niveau), herunder styregruppen, i udviklingen af materialet:

- Indledningsvist via interviews ift. at identificere dilemmaer, gode case/eksempler mv.

- Afslutningsvist ift. kvalitetssikring af det endelige materiale.



2/ Digital transformation og styrket 
udbredelse af modne teknologier



Projekt: Digital transformation og udbredelse af modne teknologier (samlet indsatsbeskrivelse)

Projektets formål og indhold

Programmet skal understøtte digital transformation og udbredelse af modne teknologier. Programmet vil levere viden, analyser og værktøjer og facilitere videndeling og 

netværk, så alle kommuner kan bruge digitale løsninger og ny teknologi til at skabe mere effektive løsninger og bedre service til borgere. Programmet understøtter:

A. TEKNOLOGIINDSIGT: At kommunerne har overblik over og indsigt i den digitale udvikling og nye teknologier og deres anvendelsesmuligheder i kommunerne

B. DIGITAL OMSTILLING: At der arbejdes med digital omstilling med fokus på tre bundlinjer: 1) Bedre kvalitet 2) Attraktivt arbejdsmiljø og 3) Mere effektive løsninger

C. VIDENDELING OG UDBREDELSE: At kommunernes viden og erfaringer bliver formidlet og delt så kommunerne kan stå på hinandens erfaringer

D. SAMARBEJDE OM INNOVATION: At kommuner samarbejder med hinanden og med markedet om at afprøve teknologiske løsninger og deler viden med hinanden.

Produkter og leverancer som projektet leverer

A.TEKNOLOGIINDSIGT: 1) Teknologiradar (årligt) i samarbejde med kommuner og DTU. 2) Teknologivurderinger (løbende) udformes i samarbejde med DTU, kommuner

og leverandører. Status primo 2022 er at der er teknologivurderinger for: RPA, IoT, Proces Mining, Chatbots og Droner. 3) Statusmåling for velfærdsteknologi (fra 2022

integreret med Teknologiradar-survey). Statusmåling for velfærdsteknologi er i 2022 integreret med Kommunernes Teknologiradar, hvor der i 2022 er fokus på at vurdere 

specifikke velfærdsteknologier på sundhedsområdet og på socialområdet.

B.DIGITAL TRANSFORMATION i de kommunale organisationer: Videreudvikle og udbrede handlingsorienterede værktøjer inden for strategi, organisering/governance, 

gevinstrealisering, implementering samt ledelse og kompetenceudvikling. Eksempler: KLôsmodel for digital omstilling, som lanceres i digital version maj 2022. KL/KOMBIT

Årsoverblik over skal-opgaver, Dialogpakker om faglighed og teknologi, juridisk værktøjskasse til ansvarlig brug af AI, organisationsanalyse - fra IT- drift til IT i alting samt

òVejetil politisk deltagelse i digitaliseringenò. Kortlægning af kommunernes strategiske arbejde med digitalisering.

C.VIDENDELING og udbredelse: 1) Videncenter site KL og KOMBITs videncenter for digitalisering og teknologi videreudvikles og udbygges, 2) òVidencenter Meetupò, 

webinar-række (pt. 47 kommuner tilmeldt), 3) Netværk: et programnetværk for kunstig intelligens, IoT samt politik, strategi og forankring.

D. SAMARBEJDE OM INNOVATION med kommuner og markedet: En del af KLôsAI-indsats, AI-signaturprojekter mv., IoT-indsats (tværgående indsats, som projektledes

af program 2 og også er forankret i program 4, 5 og 6), Bidrage til at sætte retning for etableringen af COPI (Center for Offentlig Privat Innovation)

Tidshorisont 2021-2025

Kommunernes opgaver

De analyser og værktøjer, der udarbejdes i regi af program 2, afleder ikke kommunale òskal-opgaverò. Men kommunerne er i høj grad involveret i programmets aktiviteter 

både i tilblivelsen af produkterne og i den efterfølgende implementering. Tilblivelsesfasen: Alle analyser og værktøjer udformes på baggrund af bidrag fra og tæt involvering af

kommuner. Programmet er helt afhængig af kommunale bidrag. Implementeringsfasen: Det er målet, at de værktøjer, som udvikles i programmet, bliver brugt og gør nytte

og skaber værdi i alle kommuners arbejde med digital transformation og udbredelse af modne teknologier.

https://videncenter.kl.dk/


3/ Sammenhængende velfærdsforløb 
og indsatser



Projekt 3.3 Modningsprojekt af AI-baseret varsling af unges risiko for frafald

Projektets formål og indhold

Formålet med analysen er at afklare behov og betingelser for en eventuel udvikling og anvendelse af Machine Learning til vurderinger af unges risiko for frafald. Den 

bagvedliggende hypotese er således, at kommunerne ved hjælp af Machine Learning kan anvende eksisterende data til at genere en risikovurdering af den unges risiko for 

frafald. En databaseret risikovurdering skal kunne give fagpersoner bedre betingelser for at iværksætte yderligere undersøgelser med inddragelse af den unge, og eventuelt 

igangsætte tidligere indsatser målrettet den enkelte, med henblik på at fastholde den unge på sin uddannelsesvej.

Projektet skal belyse hvorvidt AI-baseret beslutningsstøtte til risikovurderinger kan bidrage til tidligere målrettede eller mere systematiske indsatser. Med afsæt i nuværende 

praksis handler det bl.a. om at beskrive den typiske praksis for risikovurderinger samt faglige behov eller problemer relateret hertil. Såfremt en digital løsning vurderes at have 

et potentiale, gennemføres en række modningsaktiviteter, som skal foregribe hvilke påvirkninger en digital løsning vil have for den faglige praksis, herunder medarbejderens 

rolle og etiske forhold, som der skal tages stilling til.

Modningsaktiviteterne skal baseres på identifikation af datamønstre i historiske data fra de forskellige typer af vurderinger, som medarbejderne i dag anvender og/eller har 

adgang til. Dvs., at der til at starte med ikke inddrages datakilder, som den tiltænkte slutbruger i dag ikke har adgang til. Afgrænsningen har til formål at reducere 

kompleksiteten i bl.a. etiske og juridiske forhold relateret til løsningen. I forlængelse af datamønstre fra de praksisnære data, skal projektet dog skitsere, hvilke yderligere typer 

af historiske data om den unge, som med fordel kan indgå i en AI-baseret løsning, og hertil beskrive de etiske og eventuelle juridiske implikationer det måtte medføre.

Produkter og leverancer som projektet leverer

Projektets leverance er én samlet rapport. Rapporten vil indeholde:

Å Afdækning af nuværende praksis for vurdering af unges risiko for frafald

Å Belysning af muligheder for at anvende nuværende og yderligere data i en AI-løsning, der kan understøtte risikovurdering og tidlig opsporing af unge i risiko for frafald

Å Relevante use cases for AI-baserede risikovurderinger, herunder fagpersonernes rolle, og vurdering af etiske og juridiske implikationer, dilemmaer og problemstillinger.

Tidshorisont

Planlagt november 2021 ïapril 2022. Grundet forsinket opstart forventes projektet afsluttet medio 2022.

Kommunernes opgaver

Projektet planlægges gennemført i et tæt samarbejde med en kommunal arbejdsgruppe repræsenteret af 4-5 kommuner



Projekt 3.4 Sikker medicinering og digital kommunikation på rusmiddelcentre

Projektets formål og indhold

Projekts formål er at udvikle en samlet it-understøttelse på rusmiddelsområdet med henblik på at sikre højere patientsikkerhed, smidige arbejdsgange, enstrenget 

dokumentation, sikker medicinh¬ndtering og lovpligtig indberetning. Det skal opn¬s gennem et ôskubô til markedet med henblik på at stimulere udvikling af en eller flere 

løsninger på markedsvilkår. 

Produkter og leverancer som projektet leverer

Projektet består af fem hovedleverancer:

1. Udvælgelse af it-leverandører: 1-3 It-leverandører udvælges gennem en objektiv proces, til at deltage i et samarbejde om at udvikle et it-system, der kan understøtte alle de 

forskellige medarbejderes arbejdsgange i et misbrugscenter.

2. Udarbejdelse af specifikationer og dokumentation af arbejdsgange: I et samarbejde mellem de deltagende pilotkommuner og it-leverandørerne, udarbejdes de 

arbejdsgange, der skal understøttes, og de specifikationer, der skal udvikles efter.

3. Udvikling af en testversion: De deltagende it-leverandører udvikler en testversion med inddragelse af pilotkommunerne.

4. Afprøvning af testversion i pilotdrift: Pilotkommuner tester it-leverandørernes første version og specifikationerne opdateres ift. erfaringerne

5. Evaluering: Der udarbejdes en evaluering med anbefalinger til den videre udvikling af en digitalt understøttet løsning med henblik på at opnå gevinster ved højere 

patientsikkerhed, smidige arbejdsgange, enstrenget dokumentation, sikker medicinhåndtering og lovpligtig indberetning.

Efter projektets afslutning forpligtes it-leverandørerne til uden beregning at tilbyde deres it-løsning inklusiv den funktionalitet, der er udviklet i pilotprojektet til pilotkommunerne.

Tidshorisont

Januar 2022 - december 2022

Kommunernes opgaver

Kommunerne har ingen direkte opgaver ind i projektet. Den digitale løsning vil ved projektets afslutning blive stillet til rådighed på markedsvilkår.

I projektet deltager Odense, Gladsaxe og Helsingør Kommune som pilotkommuner og Københavns Kommune som ressourcekommune.



4/ Klima og ressourcer



Projekt 4.1 Dataunderstøttet klimatilpasning

Projektets formål og indhold

Projektet har til formål at understøtte kommunernes brug af data om klimatilpasning, samarbejde om viden og værktøjer, implementere fælles data i forvaltningen og 

deltagelse i EU finansierede udviklingsprojekter. Projektet vil sikre kommunal data-koordinering, -videndeling og -implementering.

Projektet fokuserer først på at skabe overblik over eksisterende data, hjælpeværktøjer og aktører på området. Denne viden skal udbredes til kommunerne, det sker blandt 

andet i regi af DK2020 samarbejdet.

Produkter og leverancer som projektet leverer i 2022

Å Datooversigt, hvilke data er tilgængelige, hvor og i hvilke formater. Første udgave juni 2021, udvidet katalog, november 2021, fuld opdateret medio 2022

Å Følger og leverer oplæg til regeringens udspil om en samlet klimatilpasningsplan for hele Danmark 

Å DK2020 klimatilpasningsplaner, webinar, notater og kurser

Å Fortsat udvikling af fælles GIS værktøj til sårbarhedsvurdering, tema om landbrug og virksomheder 

Å Deltagelse i KLôsIoT samarbejde med eksterne partnere, løbende frem til 2025

Å Netværk, og fysiske møder om erfaringer med brug af data, løbende frem til 2025

Å Understøtte kommunal deltagelse i EUôsudviklingsprojekter, løbende frem til 2025

Tidshorisont

Projektet løber indtil 2025. Ovennævnte leverancer vil blive udrullet og afsluttet i 2022, og en del af dem vil kræve gentagelse og optimering.

Kommunernes opgaver

Kommunerne skal først og fremmest deltage med deres viden og erfaringer. I løbet af 2022  vil det blive søgt at frikøbe 2-4 mandemåneder til kvalificering af GIS-

værktøjer, der har særlig værdi for kommunerne.

Kommunerne vil blive kontaktet med henblik på at afdække fejl og mangler i eksisterende datasamlinger og værktøjer, for at kunne give en samlet tilbagemelding til 

dataansvarlige.

Ved udgangen af 2025, har alle kommuner udarbejdet deres første klimatilpasningsplan, og systematiseret de data(kilder) de benytter. Data(kilder) opdateres hvert 4. år.



Projekt 4.2 Digitale affaldsdata

Projektets formål og indhold

Formålet med den kommunale digitaliseringsindsats i affaldsdatasporet er at bidrage til fælles systemløsninger med valide og aktuelle affaldsdata, der understøtter de 

kommunale myndighedsopgaver effektivt inden for cirkulær økonomi og affald og klimaeffekter.

Indsatsen skal understøtte de kommunale opgaver med at strømline den borgernære affaldsindsamling af husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv

samt det kommende udvidede producentansvar for emballager og understøtte genanvendelsesmålene.

Produkter og leverancer som projektet leverer i 2022

Å Workshops for kommuner og selskaber ïmhp. input til datamodel og databehovïafholdes i Aalborg, Herning, Kolding, København, Næstved og Odense, marts 2022

Å Kortlægning af it-systemer og it-leverandører, der understøtter kommunerne på affaldsområdet, samt transportører, indsamlere og behandlingsanlæg 

Å Datamodel for husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv

Å Afholdelse af tekniske interessentmøder med transportører, indsamlere og it-leverandører

Å Opstart af vejledning til opgørelse af reel genanvendelse samt klimaeffekter på affaldsområdet (koordineres med DK2020)

Tidshorisont

Projektet løber indtil 2025. Ovennævnte leverancer vil blive udrullet og afsluttet i 2022 og en del af dem vil kræve gentagelse og optimering.

Kommunernes opgaver

Kommunerne skal først og fremmest deltage med deres viden og erfaringer. Det er gratis at deltage.

Kommunerne vil blive kontaktet med henblik på at bidrage til databehovsundersøgelser i form af en række målrettede workshops i marts 2022 samt ad hoc møder til 

løbende tryktest af arbejdet med datamodel, brugercases mv.

Ved udgangen af 2025 kan alle kommuner nemt trække nødvendige og aktuelle affaldsdata.



Projekt 4.3 Databaseret energiledelse

Projektets formål og indhold

Projektet har til formål at understøtte kommunernes adgang til og anvendelse af data om energiforbruget i den kommunale bygningsmasse, så kommunerne kan høste de

potentielt store besparelser af både penge og CO2-udledning, der ligger i databaseret energiledelse af eksisterende bygninger.

Deltagerne i det fælleskommunale samarbejde for databaseret energiledelse udarbejder og deler showcases for at dele erfaringer med hinanden. Derudover udarbejder

medlemmerne i fællesskab med alliancepartnere vejledninger, som deles med alle kommunerne. Medlemmerne bidrager aktivt med faglige inputs til KL, der leverer forslag,

business cases og beslutningsoplæg til regeringen i indsatsen for at understøtte kommunernes adgang til forsyningsdata.

Produkter og leverancer som projektet leverer i 2022

Å Oversigt over fornødne data til energiledelse

Å Business cases på databaseret energiledelse

Å Vejledninger: Kommunal vejledning til ESCO-samarbejder (Energy Service Company) - Kommunal vejledning til indkøb af energiledelsessystemer

Å Temadage: Temadag om energirigtig drift - Temadag om teknologi til databaseret energiledelse

Å Inputs til projekter: Hjælp til opstart af Fremfærd-projekt om energirigtig drift - Hjælp til opstart af Fælles Offentligt Digitaliseringsprojekt om databaseret energiledelse

Tidshorisont

Projektet løber indtil 2025. Det fælleskommunale samarbejde forventes påbegyndt i begyndelsen af 2022.

Kommunernes opgaver

Kommunerne deler fagligt input med hinanden for at kompetenceudvikle. De deler det ligeledes med KL, som anvender det i interessevaretagelsen.

Det er op til kommunerne at dele sin erfaring med hinanden og komme op med tværkommunale løsninger, der kan gøre energiledelsen mere effektiv i de kommunale 

bygninger. KL vil facilitere samarbejdet og sideløbende tilbyde oplæg fra erfarne udviklere på området samt hjælpe med benchmarkanalyser.



5/ Bedre velfærd og styring med data



Projekt 5.1 Fælles Faglige Begreber �±Børn & Unge

Projektets formål og indhold

Kommunerne mangler pålidelige og sammenlignelige data om, hvilke typer af hjælp, der bevilges og hvordan det går børnene og de unge, herunder hvordan de udvikler sig 

og trives. Sådanne data kan give børnene, de unge, familierne, kommunerne og staten et bedre indblik i, om børnene og de unge kommer i trivsel og udvikler sig med de 

indsatser, som kommunerne i samspil med sociale tilbud mv. giver børnene og de unge.

Projektet skal være med til at kvalificere den faglige del af de resultatmålinger, som i dag kan foretages i kommunernes it-fagsystemer. Samtidig er der behov for at sikre,

at alle kommuner anvender et fælles sprog om de indsatser der iværksættes og resultatmålinger med fælles standarder til brug for at kunne måle på barnet eller de unges 

progression.

Produkter og leverancer som projektet leverer

Å Udvikling af klassificerede tilstande om udsatte og handicappede børn og unge. Test af om tilstandene er fagligt meningsfuldt og dækkende for de udsatte og 

handicappede børn og unges problemer og behov. Tilsvarende skal der udvikles og testes et fælleskommunalt indsatskatalog

Å Udvikling og test af en datamodel for sammenhængen mellem den fælleskommunale resultatmålingsmodel, og faglige værktøjer og metoder.

Å Udvikling af et uddatasæt til brug for den fælleskommunale gateway og national indberetning.

Å Sikre planlægning og gennemførelse af fælleskommunale implementeringsunderstøttende aktiviteter.

Tidshorisont

Projektet er opdelt i 3 faser:

Å Fase 1 (Juli - december 2021): Modning og analyse

Å Fase 2 (Januar 2022 ïdecember 2023): Gennemførelse og implementering

Å Fase 3 (Januar ïjuni 2024): Gevinstrealisering

Kommunernes opgaver

Å Merudvikling og Implementering af det fælles sprog for tilstande og det tilsvarende fælles indsatskatalog.

Å Implementering af den fælles model for resultatmåling.

Å Implementering af den fælles model for sammenhæng mellem resultatmåling og faglige værktøjer og metoder.


