Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025
Delprogram 6 — Kommunernes digitale fundamenter

Projektbeskrivelse

6.1 Arkitekturfagligt beredskab og vedligeholdelse af
den falleskommunale rammearkitektur

1. Formal og baggrund

Som en del af Kontor for It-arkitektur og Standarder er der ansat seks it-
arkitekter, som varetager en reekke opgaver i forbindelse med
digitalisering og it-arkitektur | KL-huset, KOMBIT,
Digitaliseringsstyrelsen og ift. den faelleskommunale rammearkitektur.
Opgaverne som varetages af arkitekterne, har meget forskellig karakter,
men handler grundlaeggende om at sikre koordinering, sammenheeng
og en feelles arkitekturtilgang pa tvaers af projekter i KL,
feelleskommunalt samt tveer- og feellesoffentligt og i tht EU’s
arkitekturarbejde.

Herudover handler opgaverne om at videreudvikle og vedligeholde den
feelleskommunale rammearkitektur sa den er et effektivt redskab til at
opna digitalisering og udvikling af it-lasninger hos kommunerne.

1.1. Projektide

- Udvikling, vedligeholdelse og dokumentation af den
felleskommunale rammearkitektur
Den feelleskommunale rammearkitektur bestar af en lang reekke
produkter, modeller, veerktgjer, metoder mfl. som alle kreever
vedligeholdelse, og regelmaessige opdateringer for at veere
attraktive ift. kommunernes it- og digitaliseringsbehov. En lang
raekke af disse produkter, seerligt modeller, er dokumenteret i KL's
arkitektur-repository, som driftes og vedligeholdes af
arkitekturstaben.
Den feelleskommunale rammearkitektur er konstant under udvikling,
da kommunernes behov til rammearkitekturen ligeledes lgbende
udvikler sig. Derudover spiller laeringen og erfaringer fra it- og
digitaliseringsprojekter i KL, KOMBIT, kommunerne mfl. ogsa ind pa
udviklingen, vedligeholdelsen og udbredelsen af den
feelleskommunale rammearkitektur. Dette er et pagaende arbejde
som arkitekturstaben kontinuerligt skal bruge tid og ressourcer pa.

- Feellesoffentligt arkitektursamarbejde, projektdeltagelse og
reviewdeltagelse i regi af den Fallesoffentlige Digitale
Arkitektur (FDA)

Center for Digitalisering og Teknologi har et taet samarbejde med
Digitaliseringsstyrelsen om at sikre alignment og sammenheeng
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mellem den Feellesoffentlige Digitale Arkitektur og Den
Feelleskommunale rammearkitektur. Dette er for at sikre ensartethed
og feelles tilgang til bl.a. arkitekturmetoder, dokumentation af
produkter, og feelles brug og tilgang til arkitektur i faellesoffentlige
projekter og it-lasninger. Arkitekturstaben | KL, deltager derfor ofte i
workshops, mgder og andet i regi af feellesoffentlige projekter og
initiativer. Arkitekturstaben er ligeledes en fast inviteret part i FDA’s
reviewproces af faellesoffentlige projekter og lgsninger.

Radgivning, sparring og koordinering pa tvaers af KL, KOMBIT
og Kommunerne om felleskommunale rammearkitektur og it-
arkitektur

Arkitekturstaben fglger ofte it- og digitaliseringsprojekter i KL,
KOMBIT og kommunerne teet, og kommer med ad hoc sparring ift.
arkitekturaspekter samt koordinering pa tveers af projekter og
lgsninger og ift. relationer til den feelleskommunale rammearkitektur,
den feelleskommunale infrastruktur samt den faellesoffentlige digitale
arkitektur. Ligeledes tilbyder arkitekturstaben at faelleskommunale
digitaliseringsprojekter kan sparre og drgfte arkitekturaspekter fra
deres projekter, bade med arkitekturstaben og i kommunernes It-
Arkitekturrad.

Folge og praege EU-arkitekturarbejdet

Det er et grundlaeggende behov for at arkitekturstaben falger den
internationale udvikling inden for it-arkitekturstyring, metoder,
modeller og redskaber, herunder seerligt veere agtpagivende i
forhold til it-arkitekturrelaterede initiativer fra EU, for derved at vaere
pa forkant med de krav og muligheder, der matte fa konsekvens for
kommunerne.

1.2. Gevinster

At sikre sammenhang og koordinering mellem digitaliserings- og it-
projekter og programmer i KL-huset, KOMBIT og kommunerne

At sikre sammenhaeng og koordinering mellem den
feelleskommunale og feellesoffentligt Digitale Arkitektur, herunder
sammenhaeng mellem projekter, lgsninger, infrastruktur mfl.

At veere pa forkant med udviklingen og arbejdet med It-arkitektur |
EU, sa kommunerne bedst muligt er forberedt pa kommende tiltag
fra EU.

At sikre at den faelleskommunal rammearkitektur er et vaerktgj som
er vedligeholdt, up to date, samt anvendelig for kommunerne og
andre malgrupper ifm. digitalisering og it-kravsaetning.

1.3. Resultatmal

At opretholde et arkitekturberedskab som med de bedst mulige
forudseaetninger, hurtigt og effektivt er i stand til at koordinere og radgive
projekter mfl. om feelleskommunal og feellesoffentlig it-arkitektur og den
feelleskommunale rammearkitektur.

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 Kgbenhavn S

www.kl.dk

Side 2 af 3



2. Budget

Aktivitet/ar 2021 2022 2023 2024

Lenmidler 1625 timer | 1950 timer | 1950 timer | 1725 timer

2025
1725 timer

| alt
8975 timer

Gvrige
omkostninger

Samlet 1,06 1,8 1,8 1,6
finansiering

(mio. kr.)

1,6

7,86

3. Tidshorisont

Projektet Igber i hele strategiperioden 2021-2025.

4. Organisering

Projektet bemandes fra arkitekturstaben i Kontor for It-Arkitektur og
Standarder i KL. Staben omfatter i alt 7 medarbejdere, fordelt pa 3
seniorarkitekter, 3 juniorarkitekter og en programleder.
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