



Begyndelsen...

- 2005
 - Mongolforeningen får lavet en analyse
 - Henvendelse til Odense Kommune
- 2006
 - Byrådet vedtager budget for 40 boliger til yngre handicappede
- 2007
 - Byggegrund findes og styregruppe nedsættes
- 2009
 - Ansættelse af leder og medarbejdere
 - Indflytning fra 1. november



Processen

- Beslutning om byggegrund
- Tanker om byggeriet
 - Understøtter ungeliv
 - 2-rumsboliger med bad og toilet
 - Bo-grupper af 10 beboere
 - Fremtidssikring af boligerne
- Miljøvenligt byggeri



Processen – indhold 1.

- Aktiv medinddragelse af pårørende fra starten
- Kommunikationsstrategi
 - Hjemmeside
 - Nyhedsbreve
 - Dagspressen, fagblade
- Understøttelse af de fysiske ramme – ungeliv



Processen – indhold 2.

- Inddragelse af Servicestyrelsen vedr. dokumentation
- Temaarrangementer for forældrene
- Arrangementer for beboerne
- Inddragelse af frivillige



Faktuelle forhold

- Servicearealer 897 m²
 - Fællesarealer 1.096 m²
 - Egen bolig 46,9 – 48,9 m²

 - Husleje 5.593 kr. pr. måned
 - El 300,- kr.
 - Vand 275,- kr.
 - Varme 500,- kr.
- Forbruget er foreløbige a contobetalinge