

STADIONS TIL SUPERLIGA OG 1. DIVISION


- Kommunernes rolle og KL's forslag til mere bæredygtige stadionbyggerier i overensstemmelse med lokale kapacitetsforhold og kommunale beslutningsprocesser

KL's 5 hovedsynspunkter

1. I kommunerne ønsker vi at støtte eliteidrætten. Den giver unikke oplevelser, styrker den lokale identitet og stolthed, bidrager til et rigt og varieret lokalt kultur- og fritidsliv.
2. Ens krav skal afskaffes til fordel for fleksible og lokalt tilpasset aftaler. Ikke "one size fits all", når der er 98 forskellige kommuner, 14 forskellige klubber i Superligaen og 12 forskellige klubber i 1. Division.
3. Stadions skal bygges og udvides økonomisk bæredygtigt og i overensstemmelse med antal af borgere i byen, oplandet samt klubben og byens historie.
4. Kommunerne og klubberne skal have længere tid til at planlægge stadioninvesteringer.
5. Publikum skal have en god stadionoplevelse med fyldte tilskuerpladser, høj sikkerhed, gode trafikale forhold mv.

Kort om stadionbyggerier

- Divisionsforeningen og DBU har Skandinaviens mest vidtgående krav til stadionanlæg.
- Kravene på 10.000 tilskuerpladser i Superligaen og 4.000 tilskuerpladser i 1. Division er ikke tilpasset antal af borgere i byen, oplandet samt klubben og byens historie. I sidste sæson var der i gennemsnit 6000 tilskuere til en Superligakamp. I 1. division er det gennemsnitlige tilskuertal sjældent over 30. pct. dækning.
- Klubberne og hjembyerne har kun 1 år til at leve op til kravene.
- Siden årtusindeskiftet har kommunerne brugt mindst 1 mia. kr. på etablering og udvidelse af fodboldstadions. Pengene går fra fx breddeidrætten.
- Det er ikke en kommunal skal-opgave at bygge fodboldstadions.



Kravene kan ikke opfyldes i tide

KORT PRÆSENTATION AF KL'S HOVEDSYNSPUNKTER

DBU og Div.foreningens krav

Maj/juni:
Endelig afklaring på om en klub rykker op



Juli
Stadion skal stå klar. En klub kan dog få op til 1 års dispensation



Resultat
Ifølge kravene skal stadions dermed stå klar mellem få uger og op til 1 år

Kommunernes proces

12 måneder
Politisk beslutning + lokalplan



12 måneder
Behandling af klager



3 måneder
Udbud af anlægsopgave



2 år 3 måneder
"Spaden i jorden"



18 måneder
Byggeproces



Resultat
For hjembyen tager det typisk 3 år og 9 måneder at bygge nyt stadion

KL-tiltag

- **Dialog med Divisionsforeningen og DBU om stadionkrav**
- **Udvikling af politik, best practice og budgetvejledning til kommuner om stadionbyggerier**
- **Dialog med borgmestre, embedsværket og øvrige nøgleinteressenter om kravene**
- **Undersøgelse af kommunernes driftsudgifter til stadions sammenholdt med kommunernes generelle økonomi på idrætsområdet**

FØLG MED PÅ KL.DK