



Bilag 12: Præsentation til dagsordenspunkt 7a, *Status på arbejdet med fælles snitflader*

Fælles snitflader

Status på fremdriften og orientering om principperne
v/ Annette Due

Aktuel status for uge 36

INFORMATION

		Total	KY		KSD		SAPA		SAPA intirim		STS		BDP			
Behov - snitflader -	Oversigt over nuværende <u>kendte</u> snitfladebehov fra projekterne	Behov håndteres af:		Behov håndteres af:		Behov håndteres af:		Behov håndteres af:		Behov håndteres af:		Behov håndteres af:		Behov håndteres af:		
	Der er identificeret snitfladebehov	Snitflade	Udfasning/ task force	Klippekort	Snitflade	Udfasning/ task force	Klippekort	Snitflade	Udfasning/ task force	Klippekort	Snitflade	Udfasning/ task force	Klippekort	Snitflade	Udfasning/ task force	Klippekort
		117	67	40	15	36	21	25	2	7	26	9	3			
Totalt		184		55		57		27		33		12				

ACTION PROJEKT (samarbejde med snitflade task force)

		Totalt		KY		KSD		SAPA		SAPA intirim		STS		BDP	
Bestillinger - snitflader -	Status på aflevering af snitfladebestillinger	Totalt	hvoraf behov uklart	Totalt	hvoraf behov uklart	Totalt	hvoraf behov uklart	Totalt	hvoraf behov uklart	Totalt	hvoraf behov uklart	Totalt	hvoraf behov uklart	hvoraf behov uklart	hvoraf behov uklart
	Antal bestillinger, som snitflade team forventer at modtage	117	10	40	0	36	0	25	2	7	6	9	2		
	Antal bestillinger, som projektet mangler at levere	36	-	4		9		14		7		2			
	Antal bestillinger, som afventer afklaring (kvalitet) for leverandørdialog kan indledes	64	-	17		20		18		7		2			

Gruppering og prioritering af snitflade-leverandører

Gruppering	Karakteristika	Risiko	
A. Kommerciel (byde)	<p>Kommercielle leverandører der potentielt kan byde på de nye løsninger</p> <ul style="list-style-type: none"> Leverandører kan forbedre deres tilbudsposition ved at forsinke aftale, hvilket kan resultere i udbud uden aftale Kan have interesse i at blokere for nyt system 	Høj Aftale før prækval	1
B. Kommerciel (ikke byde)	<p>Kommercielle leverandører der ikke forventes at kunne byde på de nye løsninger.</p>	Medium Aftale før prækval	3
C. Offentlig (kompleks)	<p>Offentlige styrelser, typisk hvor der skal laves nyudvikling.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lang behandlingstid på forespørgsler Omfangrig udvikling af nye snitflader Standardaftaler, på eksisterende snitflader 	Høj Aftale før prækval	2
D. Offentlig (simpel)	<p>Offentlige styrelser og registre</p> <ul style="list-style-type: none"> Standardsnitflader, derfor mindre risikofyldt for ny leverandør Standardaftaler, derfor ikke kritisk før prækval 	Lav Dokumentation før prækval Aftale før udvikling	5
E. Intern (KOMBIT)	<p>Nye snitflader med høj kompleksitet, der bl.a. skal udvikles på Service Platformen</p> <ul style="list-style-type: none"> Nye snitfalder med høj kompleksitet, hvilket kan medføre lang udviklingstid Udviklingstid kan afhænge af kapacitet på Service Platformen 	Medium Dokumentation før prækval Aftale før udvikling	4
F. Intern (No action)	<p>Nye snitflader som projekterne vil udstille hvor der typisk ikke er brug for assistance fra snitfladeteamet</p> <ul style="list-style-type: none"> Snitflader der skal udstilles af nye løsninger dokumenteres af projekterne Aftaler kan først indgås når snitflader er på plads 	Ikke relevant	

Kategorisering af snitflader



98' potentiale

Alle kommuner har snitfladen og der er kun én systemleverandør

KOMBIT forhandler, indkøber og betaler

Eksempelvis: Snitflade til KMD Boligstøtte, som skal anvendes til KY og KSD



Fælles behov – flere systemleverandører

Alle kommuner skal anvende snitfladen og der er flere forskellige systemleverandører

KOMBIT forhandler, kommunerne indkøber og betaler

Eksempelvis: Snitflader til Økonomi og Jobcenter



Kommunespecifikt

Visse kommuner har behov for individuelle snitflader

Kommunen forhandler, indkøber og betaler

Eksempelvis: Snitflader til Skolemælk og Business Intelligence

Afregning serviceplatform og brug af data

- **Kommunerne bliver afregnet med en henholdsvis fast og variabel omkostningskomponent pr. dataområde**
- **De faste omkostninger fordeles og afregnes pr. indbygger**
- **De variable omkostninger afregnes i forhold til det faktiske forbrug (antal opslag) pr. kommune**
- **KOMBIT anslår de forventede udgifter pr. dataområde og forbrugsafregner pr. kvartal**
- **Eventuelle afvigelser i det budgetterede og realiserede forbrug, bliver reguleret i første kvartal hvert år**