



# BBR OG DAR


Præsentation af arkitektur

It-arkitekturrådsmødet 29/4 2015

**KOMB!T**

Kommunernes it-fællesskab

# BBR's og DAR overordnede tidslinje



# BBR 2.0 og DAR 1.0 udbud

Grunddataprogrammet:

- Løsningsarkitektur
- Tidsplaner

BBR 2.0

Ny, ændret og slettet  
funktionalitet

Eksisterende  
funktionalitet BBR 1.7

DAR 1.0


Ny, ændret og slettet  
funktionalitet

Eksisterende  
funktionalitet DAR 0.9

# Tidsplan for GD1

	2014			2015									2016									2017											
	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	...	dec			
<b>MU</b>		Udbud og kontrakt		Udvikling og intern test									Snitflade test	Test i GD1 og GD2		Ekstern test anvendere		Idriftsættelse															
<b>EF</b>	Løs Ark		Udbuds-materiale	Udbud og kontrakt			Udvikling og intern test						Snitflade test	Test i GD1 og GD2		Ekstern test anvendere		Idriftsættelse															
<b>BBR</b>	Udbudsmateriale			Udbud og kontrakt			Udvikling og intern test						Snitflade test	Test i GD1 og GD2		Ekstern test anvendere		Idriftsættelse															
<b>TL</b>								Klargøring af eTL til brug af BFE-nummer				Test i GD1 og GD2												Idriftsættelse									
<b>VUR</b>					Løsnings-arkitektur		Udvikling og test						Snitflade test	Test i GD1 og GD2		Ekstern test anvendere		Idriftsættelse															
<b>ØKO</b>	Løs Ark	Udbudsmateriale				Udbud og kontrakt		Udvikling og intern test						Test i forhold til Grunddata mv.		Idriftsættelse															<b>Paralleldrift Ejd. skat</b>		
<b>ESR</b>		Behovs-afklaring	Kravspec. ift. ESR	Forhandling		Af-klar	Idriftsættelse																										<b>Paralleldrift Ejd. skat</b>
<b>Frozen Zone</b>	_____																																
<b>Sammenstillede Services</b>	Kravspec. ift. GD1 og GD2		Kravspecifikation ift. eksterne anvendere			Udvikling og test						Snitflade test	Test i GD1 og GD2		Ekstern test anvendere		Idriftsættelse																
<b>GD1/GD2</b>								Etablering fælles testmiljøer og testdata				Test i GD1 og GD2		Ekstern test anvendere		Idriftsættelse																<b>Paralleldrift Ejd. Data</b>	
<b>Faser GD1</b>	Kravspecificering og udbud					Udvikling						Snitflade test	Test i GD1 og GD2		Ekstern test anvendere		Implementering													<b>Paralleldrift</b>			
<b>Faser GD7</b>	Referenceimplementering (DAG1 og AWS4)						Udvikling og test i "Sprint" - Uden idriftsættelser						Implementering																				
<b>MP GD1</b>	1			2			3		4			5		6		7		8				9	9a	9b	9c	10	11				12		
<b>MP GD2</b>											6		7		8							13											
<b>MP GD7</b>		1						2	3		4		5		6								7	8	9	10							
<b>MP GD8</b>		1		2				3													4												
<b>CPR/CVR/OIS</b>							1				2		3		4											5	6						

# "TO BE" GD1 målarkitekturen



# Tidsplan for GD2

	2014			2015									2016						2017																																
	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	..	dec																					
<b>Registre:</b>							A			B			C																																						
<b>DAR 0.9</b>	Udvikling og test																																																		
<b>DAR 1.0, AWS5</b>	Udbudsmateriale, udbud og kontrakt						Udvikling og test			Test snitfl			Test GD1 GD2			GD2: anvenderte			Idrift			GD2: anvendertest			Idrift																										
<b>DAGI</b>	Referenceimplementering DAGI			Idrift			Videreudvikling og test			Test snitfl			Test i GD1 og GD2			GD2: anvenderte			Idrift			GD2: anvendertest			Idrift																										
<b>Stednavne</b>	Udv.			Idrift (KF)			Udvikling og test			Test snitfl			Test i GD2 og GD1			Idrift																																			
<b>Anvendere:</b>																																																			
<b>Suppl. Adr.</b>	Fastsættelse af supplerende adresser til personreg., erhvervsreg. og øvrige formål									Personregistrering Virksomhedsregist. og øvrige									Opfølgning og justering																																
<b>CPR</b>	Kravspecificering og løsningsdesign						Udvikling og test			GD2: anvendertest						Idrift																																			
<b>Digital Flytn.</b>	Løsningsark./-design						Udvikling og test			GD2: anvendertest						Idrift																																			
<b>CVR</b>	Løsningsark./-design			Udvikling og test						GD2: anvendertest						Idrift																																			
<b>SKAT</b>	Løsningsark./-design			Udvikling og test						GD2: anvendertest						Idrift																																			
<b>DST</b>	Løsningsark./-design			Udvikling og test						GD2: anvendertest						Idrift																																			
<b>Delprogram:</b>																																																			
<b>Sam.sat.services</b>	Kravspec. ift GD1 og GD2		Kravspecifikation ift eksterne anvendere			Udvikling og test			Test snitfl.			Test i GD1 og GD2			Ekstern test anvendere			Idriftsættelse																																	
<b>GD1 og GD2</b>							Etablering af fælles testmiljøer og testdata			Test i GD1 og GD2			Ekstern test anvendere																																						
<b>GD7</b>	Referenceimpl. DAGI og AWS 4.0						Idrift DAGI			Udvikling og test - uden idriftsættelser						Idriftsættelser																																			
<b>Milepæle GD1</b>										5			6			7			8			9			9a			9b			9c			10			11			12											
<b>Milepæle GD2</b>				1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16		
<b>Milepæle GD7</b>	1						2			3			4			5						6			7																										
<b>Milepæle GD8</b>	1			2			3			4																																									
<b>Milepæle FOT</b>				1						2			3			4			5																																

# GD2 "TO BE"

