



Status på udviklingsprogrammets initiativer – februar 2026

Statusopgørelse over Implementeringsgruppens iværksatte initiativer i udviklingsprogrammet.

Statusopgørelsen foretages med afsæt i godkendte kommissorier for initiativerne, herunder afsatte ressourcer, forventet kvalitet og tidsplan, jf. Implementeringsgruppens styringskoncept.

Følgende farvekoder anvendes i statusopgørelsen:

- Ikke iværksat
- Forløber efter planen
- Mindre afvigelser
- Betydelige afvigelser
- Anbefales nedlukket
- Udført og afsluttet

	Indsatsområde	Initiativer	Indsatser	Deadline	Status
Fælles om kontrakter og takster	Vi anvender udelukkende standardkontrakter – de er obligatoriske	Kontraktanalyse	<ul style="list-style-type: none"> Analyse af kommunernes kontrakter er Analyse af kommunernes bestillinger er Analyse af kommunernes organisering af opgaven 	Forelægges Implementeringsgruppen til godkendelse den 20. januar 2026	
		Leverandørliste	<ul style="list-style-type: none"> Model for leverandørliste udviklet. Juridisk afklaring af leverandørlistens lovlighed. 	Leverandørliste er sat på pause, jf. Implementeringsgruppens beslutning på møde den 20. januar 2026.	
		Principbeslutning	<ul style="list-style-type: none"> Ny leverance: Fælleskommunal principbeslutning vedr. indkøb på det specialiserede voksen- og børneområde. 	Udkast til godkendelse i Implementeringsgruppen d. 26. februar 2026.	
		Indkøbs- og kontrakthåndbog	<ul style="list-style-type: none"> Håndbogens kontrakt del under udvikling. Håndbogens indkøbsfaglige del under udvikling. 	Kontrakt- og indkøbshåndbog: Forelægges Implementeringsgruppen til godkendelse i medio 2026	

	Indsatsområde	Initiativer	Indsatser	Deadline	Status
	Vi indberetter udgiftsstigninger i døgn- og botilbud til Socialtilsyn Øst, hvis de overstiger 5 pct.	Arbejdsgang for indberetninger til Socialtilsynet	<ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsgang for udvikling af udgiftsstigninger i døgn- og botilbud udviklet. • Dialog med Socialtilsyn Øst om det økonomiske tilsyn. 	Arbejdsgang godkendt i Implementeringsgruppen Dialog med Socialtilsyn Øst - Ingen deadline 12. januar: Udmeldt ny procentsats på 5 pct. for offentlige tilbud.	
	Vi afregner alene ud fra en takstoversigt, der er baseret på et åbent og gennemsigtigt beregningsgrundlag	Takstoversigt baseret på åbent og gennemsigtigt beregningsgrundlag		Ikke iværksat. Afventer national udmelding om nyt takstsystem.	
Fælles om	Vi anvender fælles principper og faglige begreber for sagsbehandling	Kompetenceudvikling	<ul style="list-style-type: none"> • Udvikling af et nyt diplommodul om socialfaglige indkøb målrettet rådgivere i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon. • Afprøvning af nyt diplommodul om socialfaglige indkøb 	Nyt diplommodul om socialfaglige indkøb afsluttet Opstart 26. januar: Afprøvning af nyt diplommodul om socialfaglige indkøb. Deadline: 3. kvartal 2026	

Indsatsområde	Initiativer	Indsatser	Deadline	Status
Vi følger en fælles sagsproces i myndighed, så den borgerrettede indsats kan sammenlignes på tværs af leverandører	Myndighedsbestilling	<ul style="list-style-type: none"> Juridisk og skematisk overblik over, hvad en myndighedsbestilling skal (lovgivning/regler) og bør indeholde, jf. kobling af det indkøbsfaglige, det socialfaglige og ledelsesinformation perspektiv i indkøbet. Fælleskommunal skabelon for myndighedsbestilling 	<p>Juridisk og skematisk overblik over skal og bør i myndighedsbestilling – forsinket. Ny deadline: marts 2026</p> <p>Fælleskommunal skabelon for myndighedsbestilling – forsinket. Ny deadline: marts 2026</p>	
	Bestillingsportal	<ul style="list-style-type: none"> Udviklet en råskitse til en bestillingsportal, som gør op med nogle af udfordringerne i Tilbudsportalen. 	Sat på pause, jf. beslutning i Implementeringsgruppen forår 2024.	
Vi afstemmer altid ledige bo- og døgntilbud i andre kommuner og i regionen før køb hos private.	Fælles postkasse til søgning af ledige kommunale botilbudspladser og Borgere med behov	<ul style="list-style-type: none"> Udvikling af en arbejdsgang og fælleskommunal postkasse for koordinering af ledig kommunale botilbudskapacitet og borgere med behov. Afprøvning af arbejdsgangen om en fælles postkasse i perioden 1. februar – 1. maj 2026. Afprøvningen afsluttes med en evaluering i de faglige netværk på møde d. 22. maj. 	<p>Udvikling af en arbejdsgang og fælles postkasse for afsøgning af ledig kommunal botilbudskapacitet på både B&U- og voksenområdet. Afsluttet</p> <p>Opstart 1/2: Afprøvning af arbejdsproces for fælles postkasse, herunder indsamling af data om borgere med manglende match. Deadline: Maj 2026.</p>	

	Indsatsområde	Initiativer	Indsatser	Deadline	Status
	Vi sikrer kvaliteten i de tilbud, vi driver gennem anvendelse af en fælles kvalitetsmodel	Udvikling af en fælles dynamisk kvalitetsmodel og værktøjer til måling af kvalitet		Afventer godkendelse af kommissorium i implementeringsgruppen	
Fælles om botilbud	Vi drøfter lukning eller ommærkning af bo- og døgntilbud tværkommunalt før der træffes lokalpolitisk beslutning	Udvikling af en råskitse til en fælleskommunal proces om ommærkning eller nedlukning af bo- og døgntilbud	<ul style="list-style-type: none"> • Udvikling af en taskforce til kommunale døgn- og botilbud, som har kvalitetsudfordringer. • Udvikling af en fælleskommunal råskitse om ommærkning og nedlukning af kommunale bo- og døgntilbud. 	<p>Kommissorium for initiativet til godkendelse på møde i Implementeringsgruppen den 26/2-2026</p> <p>Udvikling af en råskitse til fælleskommunal arbejdsgang ifm. ommærkning og nedlukning af bo- og døgntilbud. Deadline: Medio 2026</p>	
	Vi styrker samarbejdet og etablerer partnerskaber med aktører fra andre sektorer, herunder privat-offentlig (OPS, OPP), fonde og non-profit organisationer	Etablering af et offentligt-privat partnerskab om tilbud på det specialiserede socialområde	<ul style="list-style-type: none"> • Indgåelse af en partnerskabsaftale med private brancheforeninger for private leverandører af tilbud på det specialiserede socialområde. • Afholdelse af et dialogmøde om kvalitet, dialog og fælles ansvarlighed for private leverandører af botilbud. • Etablering af et offentligt-privat Dialogforum med mindst 4 årlige møder til udfoldelse af partnerskabsaftalens temaer. 	<p>Indgåelse af partnerskabsaftale. Afsluttet</p> <p>Afholdelse af dialogmøde for private leverandører af botilbud. Afsluttet</p> <p>Opstart 6/3: Etablering af et offentlig-privat dialogforum med 4 møder årligt. Ingen deadline</p>	

Indsatsområde	Initiativer	Indsatser	Deadline	Status
Vi afsøger om andre kommuner kan være med i et botilbud, før vi opretter et enkeltmandstilbud	Udvikling og etablering af en rådgivningsfunktion til særlige komplekse borgersager	<ul style="list-style-type: none"> I Region Sjælland udvikles og etableres en rådgivningsfunktion for kommuner med borgersager af høj kompleksitet. d 	Rådgivningsfunktionen er etableret og udbydes kommunerne	

Indsatsområder, som mangler behandling i Implementeringsgruppen

- **Fælles om kontrakter og takster:**
 - Vi har fokus på mindst mulig indgriben og progression i borgerens selvhjulpethed og indgår derfor tidsbegrænsede standardkontrakter
- **Fælles om kvalitet**
 - Vi sikrer en høj ensartet faglig kvalitet gennem et tæt samarbejde og dialog på tværs af kommunale myndigheder og leverandører
- **Fælles om botilbud**
 - Vi sikrer balance mellem udbud og efterspørgsel ved at gå sammen om etablering af døgn- og botilbud – fx ved brug af §60 selskaber, økonomisk underskuds-garanti eller bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet