

Ikke i proces	Lovproces
Processpor	Implementering

Samlet oversigt og status på initiativer aftalt i delaftalen og rammeaftalen (opdateret 24.10.2025)

Gennemførte initiativer

Initiativ	Aftalt i	2024	2025 forår	2025 efterår	2026 forår
Opfølgning på botilbudspuljen	ØA25 (3)	Pulje for 2025-26 uddelt	Der gøres status ifm. ØA26		Videreførelse drøftes ifm. ØA27
Bedre understøttelse af match mellem borger og botilbud: Revision af flyttere regler (§129a)	ØA25 (6)	Lovændring af § 129a er vedtaget	Ændring af § 129a er trådt i kraft 1.1.2025		
Revision af magtanvendelsesreglerne	ØA25 (7) SOH (4)	Lovforslag vedtaget	Lovændring trådt i kraft 1.1.2025		
Ny model for tilsyn med sociale tilbud	ØA25 (14) SOH (6) Politisk aftale 20.1.2025		Lovforslag vedtaget		Lovændring træder i kraft 1.1.2026
Merudgiftsydelsen	ØA24 SOH (1) Politisk aftale 21.1.2025		Lovforslag vedtaget	Lovændring træder i kraft 1.9.2025	
Beløbsgrænse frit valg	ØA24 SOH (5) Politisk aftale 20.1.2025		Lovforslag vedtaget	Lovændring træder i kraft 1.7.2025	

Ikke i proces	Lovproces
Processpor	Implementering

Gennemførte initiativer - fortsat

Initiativ	Aftalt i	2024	2025 forår	2025 efterår	2026 forår
Implementering af statistik for individhenførbare udgifter (ØA24)	ØA24		Under implementering. Løbende dialog med DST.		
Ændrede regler for at forblive på botilbud for ægtefæller til afdøde borgere med handicap	SOH (13) Politisk aftale 20.1.2025		Lovforslag vedtaget	Lovændring træder i kraft 1.7.2025	

Ikke i proces	Lovproces
Processpor	Implementering

Centrale initiativer der er under udmøntning

Initiativ	Aftalt i	2024	2025 forår	2025 efterår	2026 forår
Revision af serviceloven	ØA25 (1) SOH (19)		KL og regeringen gør status ifm. ØA26	Lovforberedende arbejde forventes igangsat	Arbejde fortsætter
Udvikling af nyt takstsystem	ØA25 (4) SOH (2)	Arbejde igangsat	Drøfte foreløbige resultater ifm. ØA26	Arbejde fortsætter	Forventet lovforslag i februar 2026 mhp. ikrafttrædelse i 2027
Nye rammer for kapacitetsstyring og etablering af særlige botilbudspladser til borgere med særligt komplekse behov og udadreagerende adfærd	ØA25 (3)	Arbejde igangsat	Arbejde igangsat Drøftes ifm. med ØA26	Arbejde fortsætter	
Hensigtsmæssig udvikling af botilbudskapaciteten	ØA25 (5) SOH (22)		Drøftes ifm. ØA26 Afsat midler i SSA-reserven til analyse	Arbejde fortsætter	
Bedre understøttelse af match mellem borger og botilbud: Revision af flytteregler (flytning med værges samtykke i reglerne om magtanvendelse)			Ikke igangsat	Ikke igangsat	

Ikke i proces Lovproces
 Processpor Implementering

Centrale initiativer - fortsat

Initiativ	Aftalt i	2024	2025 forår	2025 efterår	2026 forår
Arbejde med snyd og svigt	Politisk aftale 20.1.2025		Arbejde igangsat	Arbejde fortsætter	Lovforslag forventes fremsat februar 2026
Takstlofter på krisecentre og herberger samt kapacitetsstyring herberger	ØA24	Arbejde igangsat		Politisk aftale vedtaget i Folketinget september 2025	Lovforslag forventes fremsat februar 2026
Specialeplanlægning	SOH (2)				Lovforslag forventes fremsat februar 2026

Ikke i proces Lovproces
 Processpor Implementering

Øvrige initiativer

Initiativ	Aftalt i	2024	2025 forår	2025 efterår	2026 forår
Forenkling af BPA	ØA25 (13) SOH (15)		Arbejde igangsat	Arbejde fortsætter	Drøftes ifm. ØA27
Forenkling af TAF	ØA25 (13)		Arbejde igangsat	Arbejde fortsætter	Drøftes ifm. ØA27
Forenkling af hjælpemidler	ØA25 (13) SOH (7)		Arbejde igangsat	Arbejde fortsætter	Drøftes ifm. ØA27
Øget fleksibilitet for tilpasning af forebyggende indsatser efter barnets lov	ØA25 (9)		Ikke igangsat	Ikke igangsat	
Ny data- og digitaliseringsstrategi for 2025-2030	ØA25 (16) SOH (12)		Foranalyse til strategi igangsat	Foranalyse forventes gennemført	