



## Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025

### Projektbeskrivelse – tillæg

### Forlængelse af projekt ”Mere viden om resultater og indsatser for udsatte og handicappede børn og unge”

*Fælles faglige begreber – børn & unge*

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

[www.kl.dk](http://www.kl.dk)

Side 1 af 6

#### 1. Formål og baggrund

##### 1.1. Baggrund

Projektet, der blev igangsat i sommeren 2021, etablerede indledningsvist en dedikeret projektstyrgruppe bestående af fem kommunale fagchefer og repræsentanter fra hhv. SBÆM, SBST, KOMBIT og MedCom med kontorchef i KL Janet Samuel som formand. Styregruppen har bl.a. udarbejdet et værdigrundlag og besluttet mere formidlingsvenligt navn: *Fælles Faglige Begreber – børn & unge.(FFB-B&U)*.

I udgangspunktet var projektet berammet til afslutning sommer 2024. Projektstyrgruppen vurderer, at det vil være en fordel at forlænge FFB-B&U-projektet til udgangen af 2025. Forlængelsen beror dels på processen for implementering af Barnets Lov, som er blevet skubbet et lille års tid både ift. fremsættelse og ikrafttræden, og dels på erfaringer fra arbejdet med Fælles Faglige Begreber på voksensocialområdet. De erfaringer peger bl.a. på, at et længerevarende parløb mellem KL og KOMBIT inden overdragelse af datastandarden vil være gavnligt og tjene forankringen af projektet.

##### 1.2. Formål

Formålet med forlængelsen er overordnet set at skabe et solidt grundlag for implementeringen af FFB-B&U-datastandarden og øge chancerne for en vellykket implementering.

##### 1.3. Projektide

Projektidéen er fortsat at skabe datamæssig forudsætning for mere fælles viden om udsatte og handicappede børn & unge ved at understøtte den faglige dokumentation i sagsbehandlingen via fælles begreber for tilstande og indsatser.

##### 1.4. Gevinster

Bedre viden om virksomme indsatser

- I den enkelte kommune
- På tværs af kommuner

- Nationalt niveau

Fælles sprog for barnets eller den unges behov i samarbejdet om de mål, der arbejdes hen imod

- Mellem barnet/den unge, familien og medarbejdere
- Mellem myndighed og udfører
- På tværs af fagområder og sektorer

Meningsfuld dokumentation i daglig praksis

- Godt overblik i sager – letter overdragelse ved personaleskift
- Nem dataindberetning

## 1.5. Resultatmål

Projektet arbejder indenfor principperne i den fælleskommunale rammearkitektur. Dette vil bl.a. understøtte udstillingen af informationer på Borgerblikket (Mit Overblik). Resultatmålene er de samme som i den oprindelige projektbeskrivelse.

- Et fælles og struktureret sprog om udsatte og handicappede børn og unges tilstande og om de indsatser, de modtager. Det skal danne grundlag for bedre samarbejde, mere koordination og større retssikkerhed.
- At understøtte udviklingen af en fælles datamodel for resultatdokumentation af udsatte og handicappede børn og unges udvikling og progression. En udbygget fælles datamodel vil skabe en bedre faglig standardiseret viden om, hvordan indsatserne skaber udvikling og trivsel for den enkelte og større fælles viden om det samlede område på tværs af landet.
- Tilretning af it-systemerne på området for udsatte og handicappede børn og unge, så disse understøtter det fælles sprog og den fælles model for resultatdokumentation på tværs af myndighed og udfører.
- Bedre grundlag for faglig og styringsmæssig prioritering af indsatser i kommunen og deling af fælles faglig viden på tværs af kommuner

## 2. Leverancer og succeskriterier

### 2.1. Modnings- og analysefasen

Projektet er en forlængelse af et igangværende projekt og står derfor på resultaterne af projektets første, indledende fase.

### 2.2. Gennemførelses- og implementeringsfasen

Fasen er udgjort af to spor; udvikling og udbredelse.

#### Spor 1: Udvikling af begreber, datamodel og uddata

- *Begrebsarbejde*,  
dvs. endelig færdiggørelse af tilstands- og indsatskataloger.

- *Datamodel for resultatmåling*, dvs. klassificering af udvalgte faglige værktøjer, forventes færdiggjort i første kvartal 2024 for så vidt angår de faglige værktøjer, som styregruppen har besluttet at starte med: SDQ, FIT, WHO-5.

- *Specificering af uddatasæt til indberetning* der fastlægger hvilke data, fagsystemerne skal kunne levere til national brug.

## Spør 2: Udbredelse

- *Løbende IT-leverandør-dialog*

- *Implementeringsunderstøttende aktiviteter og overdragelse* ift. strukturelle og tekniske forudsætninger for at realisere FFB-B&U i faglig dokumentationspraksis.

Indebærer dels et forsat fokus på, at de udslagsgivende forhold i Databekendtgørelsen og FFB-B&U-tilstandene harmoniseres. Dels at intensivere samarbejdet med forvaltningsenheden og DUBU i KOMBIT med henblik på at udnytte erfaringerne fra implementering af FFB på voksenområdet, opdyrke mulige synergier i form af fælles arrangementer mv. og samtidig skabe solidt grundlag for overdragelse til forvaltning og fortsat vedligehold af FFB-B&U-datastandarden.

Desuden forudsætter implementering, at FFB-B&U udstilles via Den fælleskommunale klassifikationsserver, og endeligt at tilrettelægge og gennemføre selve overdragelsesprocessen.

- *Kompetenceudvikling* udvikling, afprøvning og iværksættelse af et undervisningskoncept, som passer til målgruppens behov og vilkår.

- *Kommunikation og formidling* løbende aktivitet, der indebærer udvikling, drift og vedligehold af nyhedsbrev og hjemmeside samt udarbejdelse/opdatering af formidlingsdokumenter.

Der er desuden fokus på at bringe datastrømmen og anvendelsesmuligheder i spil, samtidig med, at der foregår bred kommunikation om projektet via KL's relevante konferencer, temadage, seminarer og ledernetværk på fagområdet.

- *Involvering af tilbudsløbere/udførere*, løbende dialog med regionerne og private/selvejende tilbudsløbere.

- *Projektledelse*

## Leverancer

- Udvikling og test af en datamodel for sammenhængen mellem den fælleskommunale resultatmålingsmodel, og faglige værktøjer og metoder.
- Udvikling af et uddatasæt til brug for den fælleskommunale gateway og national indberetning.

- Sikre planlægning og gennemførelse af fælleskommunale implementerings-understøttende aktiviteter.
- Etablering af national kompetenceudvikling for medarbejdere i 98 kommuner og leverandører, så de fælles begreber forankres i den daglige dokumentationspraksis.

#### Succeskriterier

- At projektets leverancer understøtter kommunernes arbejde med Barnets Lov.
- At alle kommuner implementerer det fælles sprog for tilstande og det fælles indsatskatalog.
- At alle kommuner implementerer den fælles model for resultatmåling.
- At alle kommunerne implementerer den fælles model for sammenhæng mellem resultatmåling og faglige værktøjer og metoder.

### 2.3. Gevinstrealiseringsfasen

Afhænger af timingen for, at tilstands- og indsatskatalog indarbejdes i Databekendtgørelsen på socialområdet, overdragelsen til drift og forvaltning i KOMBIT samt implementeringen i IT-fagsystemerne.

#### Leverancer

- Uddatasæt
- Optagelse i den fælles IT-rammearkitektur

#### Succeskriterier

- Kommunerne oplever tilstrækkelig implementeringsstøtte.
- At kommunerne begynder at anvende det nye fælleskommunale standardiserede datasæt til faglig udvikling samt ledelsesinformation.
- At der er sammenhæng mellem den nye fælleskommunale datastandard for udsatte og handicappede børn og unge, og nationale indberetninger

### 3. Budget

Den eksisterende bevilling udgør sammen med overførslen af uforbrugte midler fra tidligere år finansieringen for hele 2024. I 2025 allokeres DKK 1,4 mio.

Aktivitet/år	2024	2025	I alt
Lønmidler		1	
Øvrige omkostninger		0,4	

Aktivitet/år	2024	2025	I alt
Samlet finansiering		1,4	1,4

## 4. Tidshorisont

August 2024 – december 2025

FFB - B&U	Q4-23	Q1-24	Q2-24	Q3-24	Q4-24	1. halvår -25	2. halvår-25
Hovedaktiviteter/opgaver							
<b>Spor1: Udvikling</b>							
<b>Begrebskataloger</b>							
Indsatskatalog							
Tilstandskatalog			stg. godkendt				
Kvalitetssikring af tilstandskatalog	ws. med kommuner						
Pilottest (med Kbh.+Viborg)							
Kvalificering og kodning af begreber (SnomedCT/Rosenbeck)							
<b>Resultatmåling via FFIInst</b>							
Valg af værktøjer							
Klassificere faglige værktøjer (FIT, SDQ, WHO5)							
Uddatasæt til gateway og indberetning							
Udvikle, tilpasse med FHIR og FKI samt udarbejde							
<b>Spor 2:Udbredelse</b>							
<b>IT-leverandør-samarbejde</b>							
Mock-up test og løbende sparring	Cura, KMD	SB-Sys	DUBU				
<b>Implementeringsaktiviteter</b>							
DataBEK/udslagsgivende forhold		Ny data-BEK.		Ny data-BEK		Ny data-BEK.	
KOMBIT-samarbejde (DUBU + Forvaltningssenhed)							
Fælleskommunale seminarer/netværksmøder/workshops							
Begreber på FK-Klassifiationsserver							
Overdragelse til KOMBIT - Forvaltning							
<b>Kompetenceudvikling</b>							
Undervisningskoncept (e-learning, system-adm., superbrugere mv.)		udvikling	udvikling	afprøvning	udrulning		
<b>Kommunikation &amp; formidling</b>							
Flyer/One pager	KL-Social23		Udsatte B&U	Digimesse	KL-Social24		
FFB-B&U i Barnets Lov (masterdokument om begreber, sagsflow og værktøjer)							
Ws. datastrømmen på fagområdet + Anvendelsesperspektiv		m. ledere, eksperter					
Ledernetværk (BKF, ubu, børnehandicap mv.)	Direktørtræf + børnehandicap		Ledernetværk		Ledernetværk		
Web + nyhedsbrev							
<b>Involvering af tilbudslieferandører(udførere)</b>	Region Midt						

## 5. Risikovurdering af projektet

De største risici forbundet med projektet er:

1. Kommunerne vil ikke investere i teknisk og organisatorisk implementering af den nye datastandard

2. Kommunerne anvender ikke det nye fælleskommunale standardiserede datasæt til faglig udvikling samt ledelsesinformation lokalt og der samles ikke data ind fra standarden nationalt sådan, at kommunerne kan få adgang til relevant fælles national viden

Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København S

[www.kl.dk](http://www.kl.dk)

Side 6 af 6

## 6. Interessentvurdering

Projektets primære interessenter omfatter:

- Kommuner
- Social- og Ældreministeriet, herunder Socialstyrelsen
- Regionale og private sociale tilbud
- Danmarks Statistik
- Medcom
- KOMBIT

## 7. Organisering

Projektet er som beskrevet forankret i en dedikeret projektstyregruppe – projektteamet er forankret i KL's kontor for socialpolitik i tæt relation til dataenheden.