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Naturforbedrende  
tiltag i vådgørings- 
projekter
Målgruppe: medarbejdere i kommuner og projektorganisationer

Baseret på webinar med Daniel Lindvig, Viborg Kommune, 27. april 2026

Grundtanken: Vådgjorte arealer er en naturmulighed  
– hvis naturen tænkes ind fra start
Et vådgøringsprojekt er mere end en teknisk klima eller kvælstofind-
sats. Ifølge Daniel Lindvig rummer projekterne et stort potentiale for 
reel naturgevinst – men kun hvis naturhensyn, drift og pleje tænkes 
med tidligt i processen. Erfaringen fra Viborg Kommune er klar: Jo 
tidligere man arbejder helhedsorienteret med natur, hydrologi og 
lodsejerinteresser, jo lettere er det at komme i mål – både fagligt og 
relationsmæssigt.

Omlægningsopgaven i Viborg Kommune – nye størrelser, nye krav
Viborg Kommune har ca. 28.000 ha indtegnet i omlægningsplanerne, 
heraf omkring 16.000 ha lavbundsjord samt store ådale. Projekterne 
er blevet både større og skal gennemføres hurtigere end tidligere. Det 
har betydet et skift i arbejdsform: Kommunen arbejder løbende med 
at justere praksis, lære af erfaringer og gribe mulighederne for natur-
forbedringer, når de opstår frem for at følge én fast skabelon.

To typer vådgøringsprojekter – én fælles opgave
Viborg Kommune arbejder med to overordnede typer af vådgørings-
projekter:

	• Arealer med ikke-beskyttet natur – intensiv landbrugsdrift
	• Arealer med beskyttet natur – ofte i moderat til ringe tilstand

Projekterne er cirka ligeligt fordelt mellem de to typer. I begge tilfælde 
er der mulighed for at hæve vandstanden og skabe naturforbedringer. 
Det betyder også, at der i nogle projekter vil være behov for dispensa-
tioner, også i beskyttede naturområder.

Den afgørende pointe er, at vurderingerne altid er konkrete og områ-
despecifikke: Målet er at genskabe naturlige processer, forbedre na-
turkvaliteten og samtidig sikre, at højværdinatur bevares og styrkes.



Kommunernes vej til et grønt Danmark – Naturforbedrende tiltag i vådgøringsprojekter – April 2026

Tidligt i projektfasen: Robuste indtegninger og godt overblik
Naturgevinster skabes tidligt. Daniel fremhæver vigtigheden af at 
være omhyggelig med projektindtegningen fra start:

	• Tegn robust og tag hellere lidt mere areal med end nødvendigt
	• Inddrag også højereliggende arealer, som kan understøtte afgræs-

ning
	• Lav en grundig kortlægning og screening af naturtilstanden
	• Få overblik over § 3 natur, habitatnatur og registrerede naturværdier
	• Identificér vandløb i dårlig tilstand, så restaurering kan tænkes med

Viborg Kommune tager tidligt vandprøver i grøfter og tilløb for at 
identificere, hvor indsatsen giver mest effekt. Samtidig er det vigtigt 
allerede i startfasen at tænke naturpleje og efterfølgende drift ind, 
herunder lavt græsningstryk og variation i landskabet. Store sam-
menhængende arealer gør det lettere at skabe stabil og langsigtet 
naturkvalitet.

Gode forudsætninger for græsning af arealer

VIRKER VIRKER IKKE

	+ Skab store sammen- 
hængende områder

•	 Lukning af grøfter

	+ Sælg ideen tidligt •	 Tørre og våde arealer

Erfaringer fra Natureman: Natur, drift og lodsejere hænger sammen
EU projektet Natureman har givet Viborg Kommune værdifulde erfa-
ringer:

	• Gode projekter kræver tålmodighed især ved store arealer og 
mange lodsejere

	• Eksisterende aftaler og støtteordninger kan påvirke mulighederne 
og skal medtænkes tidligt

	• Jo tidligere interessenter inddrages, jo færre konflikter opstår senere

Et vigtigt greb har været at inddrage landbrugsrådgivere tidligt og 
arbejde aktivt med vidensdeling om naturpleje. Samarbejdet med 
lokale landbrugsforeninger, SEGES og rådgivere – bl.a. som værter på 
lodsejermøder – har styrket forståelsen for naturpleje som en del af 
driften. Også jagtinteresser og øvrige arealinteresser bør adresseres 
tidligt og åbent.

Naturlig hydrologi – tænk vandløb med
Ved vådgøring handler det grundlæggende om at genskabe den na-
turlige hydrologi. Her er det afgørende at undgå iltsvind i vandløbene. 
Det kræver, at:

	• vandløbet er det laveste punkt i terrænet
	• der ikke skabes uheldige vandstandsforhold i vådområdet

Når vandløbene tænkes aktivt ind i projekterne, åbnes der samtidig 
mulighed for at forbedre vandløbskvaliteten. Ideelt set bør også ved-
ligeholdelse og eventuelle regulativændringer tænkes parallelt med 
projektudviklingen.

Finansiering og myndighed: Vær på forkant
Naturpleje kan understøttes gennem forskellige ordninger, fx pleje og 
græsordninger i Natura 2000 områder. EU projekter som Natureman 
har desuden givet mulighed for at afprøve nye løsninger og opbygge 
erfaring. Daniel understreger, at mange udfordringer bliver svære at 
løse, hvis de først håndteres sent. Myndighedstilladelser, krydsninger 
og dispensationer er langt lettere at håndtere, når de tænkes ind fra 
start og søges tidligt.

Gode vådgøringsprojekter starter med gode projektgrænser. Vær ro-
bust i indtegningen, tænk natur, drift og myndighed sammen – og vær 
på forkant. Det gælder uanset, om man arbejder med få eller mange 
projekter. Når helheden er tænkt tidligt, bliver både naturgevinsterne 
og processen stærkere.
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