

Bilag 12: Præsentation – Status på arbejdet med fælles infrastruktur

Bilag til dagsordenspunkt 11: Status på arbejdet med fælles infrastruktur

Punkt 11. Status på arbejdet med fælles infrastruktur

KOMB!T

Kommunernes it-fællesskab



Støttesystemerne

KOMB!T

Kommunernes it-fællesskab

Støttesystemerne – siden sidst

- Beskrivelsen af Integrationsmønstre (præsenteret ved seneste møde) er indarbejdet i udbudsmaterialet. Der er ikke kommet kommentarer
- Integrationsvilkår (anvenderkrav) er offentliggjort kommenteret, opdateret og offentliggjort igen
- Målhierarki for støttesystemerne er etableret og sammenholdt med kravspecifikationerne for at sikre ”fit-to-purpose”
- Teknisk QA gennemført på tværs af støttesystemerne


Støttesystemerne – siden sidst

- Klargøring af det samlede kravmateriale til review internt og hos KL og UDK
- Klargjort udviklings- og driftskontrakt med bilag til internt og eksternt review
- Fastlagt og beskrevet ejerskabsstrategi
- Gennemført analyse af standardprodukters understøttelse af krav for de enkelte støttesystemer

Støttesystemerne – den næste tid

- Leverandørdialog med udgangspunkt i centrale dele af udbudsmaterialet, herunder spørgsmål om rettigheder
- Review (med KOMBIT, KL, ATP og uafhængige konsulentfirma) af det samlede udbudsmateriale
- Opdatering af udbudsmateriale baseret på reviewkommentarer og tilbagemelding fra leverandørdialog.
- Juridisk kvalitetssikring af det samlede materiale
- Bekendtgørelse af udbud

Hvornår kan kommuner komme i gang?





Serviceplatformen

KOMB!T

Kommunernes it-fællesskab

Serviceplatformen - træskolængder

Kontrakt med leverandør
20-07-2012

- Udvikling, videreudvikling og vedligehold af Serviceplatformen og integrationer
- Drift af Serviceplatformen og integrationer

Modnet serviceplatform
i drift 01-01-2014

- Servicekatalog
- Forbrugsoversigt
- Workflow til at anmode, give og lukke for adgang til data

Basal serviceplatform i
drift 20-12-2012

- Sikkerhed
- Logning
- Integration til CPR-data og en række andre datakilder

KOMB!T

Kommunernes it-fællesskab

Serviceplatformen

Siden sidst:

- Udvikling og test af www.serviceplatformen.dk
- Sendt vejledning ud til brugeroprettelse – også tilgængelig på: <http://www.kombit.dk/dregebogen>
- Brugertest – med meget positive tilbagemeldinger!

Næste tid:

- Idriftsættelse af: www.serviceplatformen.dk

Serviceplatformen – hvordan hjælper KOMBIT?

- Vejledninger til brug af Serviceplatformen til både kommuner og leverandører vil være tilgængelige på www.serviceplatformen.dk
- Vejledninger til kommunernes kontrakter og brugeroprettelse er allerede tilgængelige på: <http://www.kombit.dk/dregebogen>
- KOMBIT vil invitere sig på besøg hos it-chefkredsforeninger først i det nye år, hvor arbejdsgange, tips og tricks gennemgås
- KOMBIT vil invitere leverandører til en mere teknisk gennemgang af Serviceplatformen



Spørgsmål?

KOMB!T

Kommunernes it-fællesskab